

Guatemala, 28 noviembre de 2014.

Licenciada
Clariza Lisbeth Castellanos Díaz
Viceministra de Cultura
Su Despacho

Estimada Licenciada Castellanos:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentar el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 833-2014** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 203-2014**, correspondiente al mes de noviembre del presente año. Así mismo, presento para el cobro de honorarios, la factura serie A, número 0028.

Actividades realizadas

1. Definición de metodología para la actualización del Plan Operativo Anual 2014 de Direcciones Generales.
2. Recopilación, revisión y análisis de documentación institucional relacionada con la planificación estratégica (políticas, estrategias, planes, leyes, compromisos interinstitucionales, otros).
3. Presentación de plan de trabajo para la actualización del PEI al Comité Técnico del Ministerio de Cultura y Deportes.
4. Realización de talleres de inducción y capacitación del personal técnico y administrativo del Ministerio de Cultura y Deportes, en temas relacionados con el planteamiento estratégico institucional y actualización del PEI.
5. Diseño de instrumentos para la actualización del PEI en cada una de sus fases a desarrollar.
6. Apoyo técnico a temas relacionados con las unidades ejecutoras del Ministerio.
7. Creación de equipos técnicos de trabajo (personal clave) de cada Dirección General, para participar en talleres de actualización del PEI.


Resultados obtenidos

1. Plan de trabajo para la actualización del PEI aprobado por el Comité Técnico del Ministerio de Cultura y Deportes.
2. Plan Operativo Anual 2014 de Direcciones Generales y del Ministerio, actualizado.
3. Realización de las tres primeras fases del plan de actualización del PEI (Documentación, inducción y capacitación y diseño de instrumentos).
4. Personal del Ministerio de Cultura y Deportes capacitados en temas de planeación estratégica y gestión por resultados.
5. Implementación de instrumentos para la fase identificación y priorización de la problemática en taller de actualización del PEI.



Byron Guillermo Marroquín Juárez

Vo. Bo.



Salvador Díaz Quiroa
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes