

Guatemala, 30 de Septiembre de 2014

Señor  
Francisco Javier Antonio Ardón Quezada  
Viceministro del Deporte y la Recreación  
Su Despacho

Estimado Sr. Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 361-2014** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 34-2014**, correspondiente al mes de Septiembre del presente año, Para el cobro de mis honorarios presento factura serie "B" Número 000045.

**Actividades Realizadas:**


1. Se realizó la visita al **Centro Deportivo Campo Marte, Zona 5**, para realizar la evaluación de los Avances Físicos del Proyecto de Remodelación de Servicios Sanitarios del Parque.
2. Revisión de la Planificación del proyecto denominado, "**CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, COLONIA IXIMCHE, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO**".
3. Se realizo una Comisión para atender a los Oferentes del proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, COLONIA IXIMCHE, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO**".
4. Se realizó la visita al **Centro Deportivo Gerona, Zona 1**, para realizar la evaluación de los Avances Físicos del Proyecto de Remodelación de Servicios Sanitarios del Parque.
5. Se realizo la visita al **Parque Erick Bernabé Barrondo García, Zona 7, Guatemala** juntamente con el Ing. Danilo Campos, para analizar y revisar la Instalación de la Planta de Tratamiento que se instalo en la parte frontal del Estadio de futbol.
6. Reunión con personal de la Municipalidad de Canilla, Quiche para proceder a firmar, timbrar y sellar los planos, especificaciones y renglones de trabajo ya que estos fueron aprobados por la unidad de Desarrollo de Proyectos del Departamento de Infraestructura del Viceministerio del Deporte y la Recreación.

## Resultados Obtenidos:

1. Se logró obtener la cuantificación de trabajos reales avanzados en obra, por lo que se presentara a Dirección el avance real del proyecto que, para lo cual se debe verificar juntamente con las estimaciones últimas para garantizar dichos trabajos.
2. Se realizó la revisión respectiva a los planos que conforman el proyecto de la Colonia Iximche, en donde se logró conocer el proyecto ya que este es un proyecto que se encuentra en el portal de guate compras.
3. Se logró realizar la visita al lugar del proyecto en donde se atendió a los Oferentes que participaran en la Licitación Pública de dicho proyecto, para lo cual se atendió a 14 representantes de diferentes empresas juntamente con el Ing. Danilo Campos.
4. Se realizó la cuantificación de trabajos reales avanzados en obra, y así mismo se verificó el porcentaje de avances de los diferentes renglones de trabajo ya que solo se pudo verificar los trabajos superficiales.
5. Se verificó la Instalación de la Planta de Tratamiento que se instaló en el estadio Erick Bernabé Barrondo y en donde se pudo constatar que los trabajos aun no están terminados y ya está en uso por lo que es necesario proceder a realizar con finalidad los trabajos para que esta pueda funcionar al 100% y que no suceda ningún inconveniente con los trabajos ya realizados.
6. Se logró obtener la firma en los Planos, Especificaciones y Renglones de Trabajo para lo cual se procederá a conformar el expediente final y así trasladarlo a donde corresponda.



**Arq. Jorge Omar Morales Ovando**  
Supervisión de Proyectos-Dirección de Infraestructura Física  
Viceministerio del Deporte y la Recreación  
Dirección General del Deporte y la Recreación



**ING. ENRIQUE DE JESUS GARCIA ORDOÑEZ**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Vo.Bo.