

Licenciada Rosa María Chan Guzmán
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licda. Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales número 318-2013, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número, 26-2013, correspondiente del 02 al 31 del mes de enero del presente año, y para el cobro de honorarios estoy presentando la factura número de serie "C" y correlativo 00001 I.


1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administrador interino del DECORSIAP para discutir aspectos de formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de enero.
- 1.4. Reunión con administrador y coordinador técnico de Parque Yaxha-Nakum-Naranjo
- 1.5. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.6. Excavación en túnel de saqueo sur de estructura B-15, Acrópolis Central, Naranjo.
- 1.7. Excavación estructura 3-Sur, edificio B-15, fachada, este, Naranjo.
- 1.8. Excavación Edificio B-15, cuarto nivel, fachada este, sector norte.
- 1.9. Excavación edificio A-5, Acrópolis Oeste, fachada sur, sector oeste, Naranjo
- 1.10. Excavación edificio A-7, Acrópolis Oeste, fachada sur, Naranjo.
- 1.11. Elaboración elevaciones de edificio A-5, Acrópolis Oeste.
- 1.10. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.11. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Nakum.*
- 1.12. Consolidación en fachada oeste de edificio S de Nakum.
- 1.13. Consolidación de bóveda de edificio D, Nakum
- 1.14. Consolidación de edificio 3-Sur quinto nivel de B-15, Naranjo.
- 1.15. Relleno pozo maestro y túnel central edificio B-15, Naranjo
- 1.16. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.17. Arreglos en bodega 2 de materiales arqueológicos.
- 1.18. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.19. Supervisión de Limpieza y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.20. Supervisión de limpieza y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.


En lo que corresponde a la remodelación del techo de la bodega 2 de materiales arqueológicos de Yaxha, se avanzó en el proceso de acopio de materiales de construcción, tales como madera, hojas de guano y piedras.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y des-hierbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se dio mantenimiento a los sitios arqueológicos de El Pilar y San Clemente.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se lavaron 5,000 tuestos de Naranjo en general, y marcaron aproximadamente 1800 tuestos del grupo Cola de Pava, y 400 materiales líticos del grupo Yaxnic de Naranjo. Se hizo labor de limpieza y mantenimiento en las cajas contenedoras de materiales arqueológicos.



Lic. Miguel Álvarez Arévalo
Vo.Bo. Director General a.i.
Patrimonio Cultural y Natural



Vilma Aracely Fialko Coxemans

