

Guatemala, 30 de octubre 2015  
Informe No. 10-2015

Arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco  
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Arq. Rosales:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 46-2015 y Acuerdo Ministerial No. 17-2015. Correspondiente al mes de octubre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000549**.

#### **Actividades Realizadas:**

1. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 47
2. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 48
3. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 49
4. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 50
5. Seguimiento de la excavación del Pozo No. 51
6. Inicio de la excavación del Pozo No. 52
7. Inicio de la excavación del Pozo No. 53
8. Coordinación con el encargado del grupo de topografía para el marcado de 4 pozos en la esquina noreste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
9. Armado de un complemento de la cubierta de protección en la esquina noreste del edificio Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

#### **Resultados Obtenidos**

1. Se coordinó con los restauradores Reyes Murcia José Alfredo García Ruíz y Marvin Romeo Juárez, el seguimiento de las excavaciones del Pozo No. 47 de

2.00 X 5.00m. el cual consistió en continuar con la excavación del segundo estrato en toda el área formado con material colapsado de los cuerpos superiores, dejando a la vista el muro de fachada del primer cuerpo con 7 filas de sillares, su andén que marca su altura 2.20m y arranque del segundo cuerpo, así como también su altura. El estrato tiene un grosor de 2.10m tomado en la sección más alta. La profundidad de la excavación es de 2.30m finalizando en un 100%. (inciso b)

2. Se coordinó con los restauradores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales, dar seguimiento a las excavaciones del Pozo No. 48 de 2.00 X 5.00m. Para esta actividad se continuó la excavación en el segundo estrato, dejando a la vista el muro de fachada del primer cuerpo con 6 filas de sillares con altura de 1.73m. y el andén que marca la altura total de cuerpo es de 2.16m. El segundo cuerpo con una altura de 1.55m. La excavación finalizó en un 100%. (inciso b)
3. Se coordinó con los restauradores Francisco Cortez, Edgar Ramos y José Alfredo González, dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 49 de 2.50 X 5.00m orientado Norte-Sur. La excavación continuó en el segundo estrato dejando a la vista parte de los sillares superiores del primer cuerpo y segundo cuerpo, la excavación no finalizó avanzando un 70%. (inciso b)
4. Se coordinó con los restauradores Reyes Murcia, José Alfredo García y Marvin Romeo Juárez, marcar el Pozo No. 50 de 1.90 X 5.00m con orientación Norte-Sur. La excavación continuó bajando el segundo estrato formado con material colapsados de los cuerpos superiores, dejando a la vista parte de los sillares superiores del muro de fachada del primer cuerpo y del segundo cuerpo. El avance es de un 60%. (inciso b)
5. Se coordinó con Francisco Cortez, José Alfredo García y Edgar Ramos, dar seguimiento a la excavación del Pozo No. 51 de 1.95 X 5.00m con orientación Norte-Sur. La excavación siguió bajando en el segundo estrato dejando a la vista parte de los sillares superiores que forman el primer cuerpo escalonado y parte del segundo cuerpo. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
6. Se coordinó con los excavadores Francisco Ladino, Ángel Chun y Víctor Mariano Morales para iniciar las excavaciones del Pozo No. 52 de 1.85m de ancho X 5.00m de largo. Esta actividad consistió en el marcado del área a excavar y su registro fotográfico, iniciándose la excavación con el primer estrato conocido como humus. (inciso b)
7. Se coordinó con los excavadores Reyes Murcia, Marvin Romeo y Vicente Cahuiche para iniciar con las excavaciones del Pozo No. 53 de 2.50m de ancho X 4.00m de largo. Esta actividad consistió en el marcado del área a excavar y su registro fotográfico, iniciándose la excavación del primer estrato conocido como humus. (inciso b)
8. Se coordinó con el encargado de topografía Héctor Oliveros y sus 2 ayudantes un cadenero y un dibujante de la Unidad Arqueología, para que se marquen los pozos de excavación No. 53 de 2.50m X 4.00m, 54 de 2.50m X 4.00m, 55 de 1.85m X 4.00m y 56 de 1.00m X 8.00m., en la esquina noreste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (inciso b)
9. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia y sus ayudantes Marvin Romeo Juárez y José Alfredo García Ruíz dar seguimiento a la construcción de la cubierta de protección en la esquina noreste del basamento escalonado del edificio palacio 5D-15 de la Plaza Oeste en un área de 6.00m X 8.00m en donde se usaron


16 chapas fijas, 12 chapas móviles, 9 tubos de 2.50m., 2 tubos de 3.00m. y 2 tubos de 1.50m, finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 46-2015 y Acuerdo Ministerial No. 17-2015, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



**E. Elmer Antonio Tun Castellanos**  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural