

Guatemala, 30 de noviembre de 2015
Informe No 11-2015

Arquitecto
José Luis Menéndez Ranquillo
Vice-Ministro del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de *presentarle mi Informe de las Actividades Mensuales, conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales No 41-2015 y Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 17-2015, correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para cobro de mis honorarios, estoy presentando la Factura Serie A y Correlativo No 0068:*

Actividades Realizadas:

1. Se trabaja con la integración de acabados finales en muros del cubo de gradas que comunican del tercer nivel hacia el **Torreón Central:**



Liberación de Repello



Integración de Ensabietado



Colocación de cinteado para repello



Integración de repellos


Proceso de la Integración de Acabados finales en los muros del cubo de gradas del Torreón Central

2. Se continúa la colocación del remate de la baldosa de barro, habiendo colocado actualmente un tramo de 14.00 ml.



Trabajos realizados de la colocación del remate de losa de barro equivalente a 14.00 ml.

3. Se procedió a los trabajos de mantenimiento preventivo de insectos y hongos de los jardines interiores y exteriores del Palacio Nacional de la Cultura.



Mantenimiento de jardines

4. Se extrajeron dos camionadas de ripio de la azotea del Torreón Central, según se puede observar en las fotografías:



Lugar del Tiradero de Ripio

5. Presenté los Informes Requeridos por la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
6. Fortalecí las Gestiones de la OFICINA DE CONSERVACIÓN en los PLANES INMEDIATOS a desarrollar en las necesidades que se presentaron a diario durante el mes de NOVIEMBRE DE 2015.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas órdenes,

Vo. Bo.

MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITÓ

Lic. Luis García
SUB-ADMINISTRADOR DEL PALACIO NACIONAL

