

Guatemala 30 de noviembre 2016
Informe 11-2016

Licenciado Juan Alberto Monzón Esquivel
Vice-Ministro de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón Esquivel:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 6-2016, y Acuerdo Ministerial Número 24-2016** correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000065.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP), para coordinar actividades en Peten y Guatemala.
- 1.2. Reuniones con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de noviembre.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo en las siguientes actividades:*
- 1.7. Integración de reportes sobre subestructuras del edificio B-15
- 1.8. Continúa excavación de edificio A-3 de la Acrópolis Oeste de Naranjo, fachada sur.
- 1.9. Excavación en saqueo 1 de edificio A-3
- 1.10. Continuación de excavación de edificio B-24, cuerpo superior, fachada sur.
- 1.11. Continuación de excavación de edificio B-18, cuerpo superior, fachada este.
- 1.12. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo en las siguientes actividades:*
- 1.13. Monitoreo de periferia de Naranjo, zona noroeste
- 1.14. Relleno de edificio 4 de grupo La Bolsa, Naranjo.
- 1.15. Relleno de edificio 3 del grupo Las Palomas.

- 1.16. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxhá en las siguientes actividades:*
- 1.17. Restauración al 100% de terraza del cuerpo superior este de edificio B-18, Naranjo.
- 1.18. Restauración al 100% del cuerpo superior sur templo B-24, Naranjo.
- 1.19. Consolidación sector sur al 40% de la fachada oeste de edificio A-3, Naranjo.
- 1.20. Consolidación al 40% del segundo cuerpo oeste pirámide 137, Yaxhá.
- 1.21. Consolidación de 40 metros cuadrados de esquina Sureste de pirámide 137, Yaxhá.

- 1.22. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos para las siguientes actividades:*
- 1.23. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.24. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.25. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.26. Monitoreo y chapeo en sitio San Clemente.

- 1.27. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura.*
- 1.28. Se hizo nueva cubierta a mascarones de edificio B-24, en un 20% en Naranjo
- 1.29. Se continuó ampliación de champón de operativos en Naranjo en un 25%.
- 1.30. Se hizo acarreo de aproximadamente 300 hojas de guano para hacer cubiertas.

- 1.31. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos para las siguientes actividades:*
- 1.32. Continuación de lavado de tiestos grupo Las Palomas de Naranjo.
- 1.33. Continuación de análisis de cerámica del basurero 6 de Naranjo.
- 1.34. Continuación de marcado de tiestos del sitio Nakum.
- 1.35. Reorganización de colección cerámica de grupos habitacionales de Naranjo.
- 1.36. Análisis de materiales líticos del grupo La Bolsa, Naranjo.
- 1.37. Elaboración de 5 dibujos de vasijas cerámicas.

- 1.38. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.39. Atención a público.
- 1.40. Digitalización planos del grupo La Bolsa de Naranjo.
- 1.41. Continúa Digitalización de fotografías impresas de Naranjo temporada 2002.
- 1.42. Catalogación de planos del templo I de Tikal
- 1.43. Apoyo a consultores de planos de los sitios Yaxhá y Nakum
- 1.44. Edición de reporte anual de La Honradez 2016.
- 1.45. Elaboración de reporte de avance de metas.
- 1.46. Actualización de POA 2017
- 1.47. Elaboración de solicitud de apoyo a INGUAT para mejoras en sitio Naranjo.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137. También se han considerado problemas de abastecimiento de insumos para la restauración de edificios en Yaxha y Naranjo. Se atendió a una comisión de la municipalidad de Melchor de Mencos, en una visita al sitio de Naranjo. Se les solicitó apoyo para realizar rotulación en sitio arqueológico Naranjo.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se excavaron 6 metros en túnel de saqueo en fachada oeste del edificio A-3, donde se removió el relleno que recubrió a una subestructura Preclásica. También se removieron 8 metros de escombros frente a la fachada oeste del edificio A-3, relacionados con una plataforma ceremonial. En relación al edificio B-24 ubicado en la plaza central, se excavaron 4 metros en el sector de la esquina noreste. En lo que corresponde al edificio B-18, se excavaron 8 metros del cuerpo superior cercanos a la esquina NE.

En cuanto al programa de Rescate, se hizo reconocimiento de aproximadamente un área de 20 kilómetros cuadrados de la periferia noroeste de Naranjo, para determinar si el saqueo ha continuado. Se identificaron cinco grupos residenciales adicionales. En relación al grupo Las Palomas, hizo un relleno de 12 m² en el edificio 3, que incluyó el área del saqueo. También fueron rellenos 50 m² del edificio 4 en el grupo La Bolsa.

En cuanto al programa de restauración, en el edificio B-18, Naranjo, se hizo un avance de 25 m² del cuerpo superior este, sector norte. En el edificio B-24, se avanzaron 25 m² de la restauración a la altura del último cuerpo de la fachada sur, sector este. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 30 m² en la consolidación del tercer cuerpo oeste, sector norte. También se avanzó en la limpieza de grietas y remoción de escombros del sector de la esquina sureste, que sufrió un derrumbe en relación al primero y segundo cuerpos, cubriendo un área de aproximadamente 40 metros cuadrados.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum, Naranjo, El Pilar y San Clemente se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas.

En lo que corresponde al programa de infraestructura, se arreglaron aproximadamente 25 metros de la ampliación del champon de trabajadores. Se hizo un arreglo de 15 m del camino de acceso al campamento de Naranjo, que se deterioró debido a las torrenciales lluvias.


En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se marcaron unos 2,000 tiestos del sitio de Nakum. Fueron analizados y catalogados 2,000 tiestos cerámicos correspondientes al basurero 6 de Naranjo. Se lavaron aproximadamente 3,000 tiestos del grupo Las Palomas, Naranjo. Fueron elaborados 3 dibujos de vasijas del sitio Naranjo.

Fueron tabulados aproximadamente 1, 500 objetos líticos provenientes del grupo La Bolsa, Naranjo.

En lo que corresponde al programa de documentación, dio inicio el proceso de digitalización de fotografías de excavaciones en el sitio Naranjo, correspondientes a la temporada 2002. Se archivaron 150 planos del templo 1 de Tikal. En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxhá y Nakum.

Se dio inicio a la edición del reporte 2016 de intervenciones en el sitio La Honradez.

Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron el reporte de metas alcanzadas en el mes de octubre, para la Delegación de Planificación; avances en la edición del reporte monográfico anual de las intervenciones en el sitio arqueológico Naranjo, en el año 2015. Se dio una conferencia en el Museo Popol Vuh, de la Universidad Francisco Marroquin, sobre las vasijas policromas que muestran el tema de renacimiento del dios del maíz, encontradas en el sitio Naranjo Sa'aal. Se hizo una propuesta al INGUAT, para solicitar apoyo para la rotulación del sitio Naranjo.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Vo.Bo.
Edin Robel Hernández Pajés
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-RCPCN