

Guatemala 31 de Enero 2017
Informe 01-2017

Licenciado Juan Alberto Monzón Esquivel
Vice-Ministro de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón Esquivel:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1103-2017**, y **Acuerdo Ministerial Número 34-2017** correspondiente del 05 al 31 de enero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000070.

1. Actividades Realizadas:

En el campo solo se dispuso de un 40% del personal operativo debido a que la mayor parte todavía está de vacaciones. Por lo que el producto obtenido es poco.

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reuniones con administradora del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de Enero.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Directora Técnica del IDAEH
- 1.5. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.7. Documentación en túnel de saqueo oeste de edificio C-9, sub 3, ramal norte, sector de la escalinata central.
- 1.8. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.9. Ploteo de cinco planos de grupos de la periferia de Naranjo, zona suroeste
- 1.10. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo y Yaxha.*
- 1.11. Limpieza de escombros de terraza cuerpo superior noroeste templo B-24, Naranjo.
- 1.12. Consolidación cuarto cuerpo oeste templo 137, Yaxhá.

- 1.13. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.14. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.15. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.16. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.

- 1.17. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.18. Limpieza general en campamento técnico y operativo en Naranjo.
- 1.19. Limpieza general en área del epicentro de ruinas de Naranjo y áreas de uso turístico.
- 1.20. Quema para producir cal para restauración e infraestructura en Naranjo.
- 1.21. Quema para producir cal para restauración en edificio 137 de Yaxha.
- 1.22. Reparación de rancho-dormitorio de productores de cal

- 1.23. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.24. Lavado de tiestos cerámicos del patio norte de Acrópolis Oeste de Naranjo.
- 1.25. Marcado de tiestos cerámicos de Nakum.
- 1.26. Dibujo de cerámica seleccionada del Depósito Problemático Maya 6 de Naranjo
- 1.27. Inventario de cajas con colecciones del estante No. 5

- 1.28. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.29. Atención a público.
- 1.30. Catalogación de planos de edificios A-3 y B-18 de Naranjo.
- 1.31. Catalogación de planos del templo 1 de Tikal.
- 1.32. Edición de monografía arqueológica de Naranjo 2016, capítulos 1-6.
- 1.33. Digitalización de planos de edificio A-3 de Naranjo
- 1.34. Actualización de fichas de archivo documental.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha respecto de la restauración del edificio 137. También se discutió sobre la necesidad de que se fortalezca la unidad técnica del Parque Yaxha en relación a trabajos de conservación arquitectónica, para que ellos puedan encargarse por sí mismos del mantenimiento de edificios restaurados dentro del Parque


En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se documentó 1 metros del túnel de saqueo del edificio C-9 en la Acrópolis Triádica Este; relacionados con la escalinata central de la subestructura 3 y ramal norte. También se excavaron 10 metros cuadrados en la base fachada oeste del edificio A-3 de la Acrópolis Oeste de Naranjo.

En cuanto al programa de restauración, en relación al edificio B-24, se avanzaron 6 m² en la liberación de escombros cuerpo superior de la fachada noroeste. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 10 m² en la consolidación del cuarto cuerpo oeste sector escalinata, donde se está restituyendo la original ya destruida. El personal en Naranjo y Yaxha, dedicaron gran parte del tiempo a la recolección de piedras y elaboración de leña para utilizarlas en el proceso de quema para producir cal. En Naranjo se produjeron 30 m² de cal viva, mientras que en Yaxha se produjo la misma cantidad. Una gran cantidad de piedras fueron recuperadas de las canteras para usarlas en construcción de embono de restauración.


Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico en Yaxha, se marcaron unos 2,400 tiestos de Nakum. Fueron elaborados 12 dibujos de fragmentos de vasijas mayas para su publicación, y se hizo un inventario de cajas de colecciones cerámicas correspondientes a los estantes 1 y 5. En lo que corresponde al laboratorio de Naranjo, se lavaron aproximadamente 1,800 tiestos cerámicos recuperados en las excavaciones del patio norte de la Acrópolis Oeste de Naranjo.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre los sitios de Naranjo, Yaxha y Nakum. Fueron distribuidos 300 ejemplares de la Guía Florística de Naranjo, a visitantes del Museo Nacional de Historia Natural. Fueron catalogados 40 planos que correspondientes a los edificios A-3, B-18 y B-24 de Naranjo. Fueron catalogados 200 planos del templo 1 de Tikal. Se prosiguió actualizando la base de datos del archivo documental de DECORSIAP. Otras actividades puntuales relacionadas con documentación fueron a) la actualización para la Delegación de Planificación, del POA 2017, para el primer cuatrimestre; el reporte de metas alcanzadas en el mes de enero, para la Delegación de Planificación. Se realizaron avances en un 25% en la edición de la monografía de excavaciones arqueológicas del sitio Naranjo temporada 2016. Se escribieron dos resúmenes de conferencias a presentar en el Simposio Anual de Arqueología Guatemalteca en el Museo Nacional de Arqueología.



Evelyn Samayoa
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
De Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPC



Vilma Aracely Fialko Coxeman

Vo.Bo.