

Guatemala, 28 de febrero 2017
Informe No. 02-2017

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017. Correspondiente del mes de febrero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000571**.

Actividades Realizadas:

1. Correcciones y entrega de la propuesta del Proyecto de Investigación y Restauración del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste del año 2017.
2. Corrección y entrega del POA del proyecto de investigación y restauración, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste del año 2017.
3. Reconocimiento al área de campo para detectar yacimientos de piedra caliza para su extracción.
4. Limpieza de sotobosque y evacuación de tierra para la extracción de piedra caliza en block.
5. Entrega de la información de los avances de las actividades durante el mes de enero 2017.
6. Continuación del registro gráfico a las estructuras 5D-15 A y 5D-B de la Plaza Oeste.


Resultados Obtenidos

1. Se corrigió la propuesta del Proyecto de Investigación y Restauración del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste para el año 2017 ajustándolo al mínimo personal del grupo de trabajo y se entregó a la Unidad de Arqueología para su aprobación. Un Documento conteniendo la propuesta a ejecutarse. Esta actividad finaliza en un 100%. (inciso a, b y c)
2. Se corrigió el POA de la propuesta de Investigación y Restauración del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste para el año 2017 ajustando las tareas de las actividades y se entregó a la Unidad de Arqueología para que se apruebe por la asesoría de la Unidad Técnica. Un Documento conteniendo una tabla en donde se muestran las actividades que se llevarán a cabo durante el año 2017. Esta actividad finaliza en un 100%. (inciso a, b y c)
3. Se realizó un recorrido al área de campo en conjunto con los operativos Albañiles restauradores y ayudantes y se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez


Zac para que se identificara el área y se continúe el corte y extracción de blocks de piedra caliza, con medidas de 0.25m de ancho X 0.40 de alto X 0.50 o 0.60m de largo. Esta actividad finaliza en un 100%. (inciso a, b y c)


4. Se asesoró al encargado Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes se limpie el área evacuando la tierra, para dejar liberada la plancha cárstica e iniciar el corte y extracción de piedra en block con medidas de 0.25m de ancho X 0.40m de alto X 0.50 o 0.60m de largo. Esta actividad continúa extrayendo 50 blocks de piedra caliza. (inciso a, b y c)
5. Se informó al asesor de la Unidad de Arqueología Leopoldo González Heredia el avance durante el mes de enero en el frente de trabajo del Palacio 5D-15, estructuras 5D-15 A y 5D-15 B y la extracción de piedra en block de las canteras del Parque Nacional Tikal. Esta actividad finaliza en un 100%. (inciso a, b y c)
6. Se asesoró al encargado de la sección de dibujo de la Unidad de Arqueología Orval Och García para que continúe el registro gráfico de las estructuras 5D-15 A y 5D – 15 B realizando dibujos de Planta, elevación y cortes en las 4 fachadas de ambas estructuras. (inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 00-2017 y Acuerdo Ministerial No. 00-2017, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac



Vo. Bo.  Lic. Jorge Estuardo Roldán Sentizo
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural