

Guatemala 28 de septiembre de 2018
Informe No. 07-2018

Licenciada

Gladys Elizabeth Pálala

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1027-2018, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 162-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "C" número 000072.

Resultados Cualitativos:

1. Planeación y desarrollo del proyecto denominado "Restauración del Museo de Arte Colonial, Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Fase 2", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
2. Planeación y desarrollo del proyecto denominado: "Restauración del Museo del Libro Antigo Fase 2", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
3. Trabajos de reparación y mantenimiento del Sistema Eléctrico del Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales.
4. Elaboración de la documentación "Términos de Referencia para la Construcción del Museo Caracol del Tiempo del Parque Arqueológico Tak' Alik' Ab' Aj".
5. Atención al público interesado sobre el proceso de Creación y Fortalecimiento de Museos y Centros Culturales en Guatemala.

Resultados Cuantitativos:

1. Mediante la notificación: Ref.-3206-2018/MJLS/mapb, de fecha 19 de Julio de 2018 del Consejo Nacional Para la Protección de La Antigua Guatemala -CNPAG-, se obtuvo la aprobación del Proyecto denominado: denominado "Restauración del Museo de Arte Colonial, Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Fase 2". Se trabajó en comisión oficial durante el mes de septiembre y se logro un avance significativo del 60% de ejecución física de la remodelación de los servicios sanitarios.
2. Mediante la notificación: Ref.-3226-2018/MJLS/mapb, de fecha 19 de Julio de 2018 del Consejo Nacional Para la Protección de La Antigua Guatemala -CNPAG-, se obtuvo la aprobación de los distintos trabajos de reparación y mantenimiento del Museo del Libro Antigo, por lo que se procedió a ejecutar la tercer semana de comisión oficial para obtener un avance de un 100% de los trabajos de reparación y mantenimiento del Sistema Eléctrico. Y además se llevaron a cabo trabajos de



conservación y restauración de elementos de madera (puertas, ventanas, artesanado y otros).

3. Se logró un avance significativo de un 70% en los trabajos de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico del Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales.
4. Se hizo entrega del 100 % de la documentación correspondiente a los Términos de Referencia (TDR) y Programa de Necesidades (PDN) para la contratación del servicio del proyecto denominado: **“Planificación del Proyecto Arquitectónico y Museográfico para el Museo de Arqueología del Parque Tak’ Alik’ Ab’ Aj’”**.
5. Se atendió a cinco visitantes interesados en el tema de Creación y Fortalecimiento de Museos y Centros Culturales.

No habiendo más que hacer constar me suscribo.

Atentamente,



Ricardo Rodolfo Chamalé Barrera

c.c. archivo



Licda. Evelyn Patricia Girón Mayen
Dirección
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural

