

Guatemala, 29 de marzo 2019

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales correspondientes al mes de marzo del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número 690-2019, y Acuerdo Ministerial Número 8-2019**, para cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0034.

1. Actividades Realizadas

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de marzo.
- 1.3. Reunión con jefe del DEMOPRE
- 1.4. Reunión con Administrador del Parque Yaxha.
- 1.5. Reunión con director técnico del IDAEH.

- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología en Naranjo*
- 1.7. Continúan excavaciones en patio noroeste de Acrópolis Oeste
- 1.8. Continúan excavaciones en edificio B-24, mascarones fachada sur-central
- 1.9. Excavaciones en edificio B-18, penúltimo cuerpo fachada este.
- 1.10. Evaluación de planos y dibujos producidos durante excavaciones
- 1.11. Evaluación de notas de campo producidas durante excavaciones.
- 1.12. Evaluación de registro fotográfico.

- 1.13. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo*
- 1.14. Prosigue la Restauración en edificio B-24, mascarones fachada sur-central
- 1.15. Restauración edificio B-24 penúltimo cuerpo fachada oeste, sector norte.
- 1.16. Restauración en edificio B-18, penúltimo cuerpo, fachada este sector norte
- 1.17. Evaluación de fotos y planos producidos

- 1.18. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo*
- 1.19. Monitoreo de saqueos en edificios de la periferia noreste
- 1.20. Elaboración de planos de 5 grupos residenciales
- 1.21. Actualización de catálogo de sitios periféricos y planos producidos

- 1.22. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Conservación de monumentos y esculturas.*
- 1.23. Limpieza y deshierbado en muros de cuerpos fachada oeste edificio A-3 Acrópolis Oeste de Naranjo.
- 1.24. Limpieza y deshierbado en muros de cuerpos fachada oeste edificio A-7 Acrópolis Oeste de Naranjo.
- 1.25. Limpieza y deshierbado en edificio G y F de Nakum, Acrópolis Sur.
- 1.26. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos.*
- 1.27. Atención y vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.28. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.29. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en el sitio El Pilar.
- 1.30 *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.31. Arreglos en letrinas para operativos en ruinas de Naranjo.
- 1.32. Arreglos en techo de centro de descanso de visitantes en Naranjo
- 1.33. Arreglos en gradas de madera rolliza para subir a edificio C-6 de Naranjo
- 1.34. Arreglos en barandal de apoyo para subir a Acrópolis Oeste.
- 1.35. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio Arqueológico.*
- 1.36. Lavado de cerámica de Acrópolis Oeste, Naranjo
- 1.37. Empacado y etiquetado de materiales líticos
- 1.38. Registro fotográfico de materiales óseos
- 1.39. Dibujo de dos vasijas de Acrópolis Oeste.
- 1.40. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Documentación*
- 1.41. Atención al público en centro de documentación
- 1.42. Elaboración de Reporte de Logros para Dirección Técnica, mes marzo.
- 1.43. Sigue catalogación de planos del temporada 2003.
- 1.44. Elaboración de reporte de metas marzo 2019.

2. Resultados Obtenidos:

En reuniones técnicas se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo y trabajos coordinados con la administración del Parque, como lo es la programación de restauración del Juego de Pelota de Yaxha. Con el coordinador administrativo del DECORSIAP se discutieron aspectos de compras de insumos y repuestos para el año 2019, acorde a

programación del POA-2019. También se hicieron ajustes al calendario 2019 de actividades del DECORSIAP en el campo en Petén.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se excavaron 9 pozos estratigráficos en el patio noroeste de la Acrópolis Oeste, con el objeto de conocer las esquinas de cuatro edificios. También se hizo liberación de escombros en 5 m2 de los mascarones del edificio B-24, fachada sur, sector central. Se liberaron 40 m2 del penúltimo cuerpo oeste del edificio B-18. Se liberaron 25 m2 del penúltimo cuerpo oeste del edificio B-24


En lo que corresponde al programa de Rescate, se hizo un reconocimiento de 5 km2 en el sector noreste de la periferia de Naranjo, documentando las condiciones de cinco grupos residenciales. Se elaboraron planos de cinco grupos con edificios saqueados.

En relación al Programa de Restauración. Se colocaron andamios en un área de 25 m2 en el penúltimo cuerpo oeste del edificio B-24. También avanzaron 5 m2 en el proceso de rellenado de cisas en los mascarones del edificio B-24. Se consolidaron 15 m2 en penúltimo cuerpo de edificio B-18 fachada oeste.


En el programa de Mantenimiento y vigilancia, se aprovecho para realizar chapeo de 5 plazas en el área central de las ruinas de Naranjo, Nakum y El Pilar. También se hizo recorridos diarios en el área del centro y periferia cercana de las ruinas de Naranjo.

En cuanto al Programa de laboratorio arqueológico, se lavaron cerca de 800 tiosos cerámicos, y Se prosiguió con el inventario de materiales líticos y óseos humanos. Se realizaron dibujos de un plato y un cuenco cerámicos.

En el Programa de Documentación, se produjeron documentos para la Dirección Técnica del IDAEH y la Delegación de Planificación. Se clasificaron y describieron aproximadamente 20 planos de excavaciones y restauración de edificios en el sitio arqueológico Naranjo.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Lic. Edin Hernández Payer M.Sc.
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCYN