

Guatemala, 30 de agosto 2019

Licenciada Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales correspondientes al mes de agosto del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número 690-2019, y Acuerdo Ministerial Número 8-2019**, para cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "A1" y correlativo 0104.

1. Actividades Realizadas

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de agosto.
- 1.3. Coordinación con Administrador del Parque Yaxha.
- 1.4. Reunión con director técnico del IDAEH.

- 1.5. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología en Naranjo*
- 1.6. Continúan excavaciones en patio noroeste de Acrópolis Oeste.
- 1.7. Continúan excavaciones en edificio B-24, mascarones esquina Suroeste.
- 1.8. Continúan excavaciones en edificio B-17, área de escalinata oeste.
- 1.9. Evaluación de planos y dibujos producidos durante excavaciones.
- 1.10. Evaluación de notas de campo producidas durante excavaciones.
- 1.11. Evaluación de registro fotográfico.

- 1.12. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Naranjo*
- 1.13. Sigue restauración en edificio B-24, mascarones esquina suroeste.
- 1.14. Sigue restauración edificio B-24 penúltimo cuerpo fachada oeste, sector central.
- 1.15. Restauración de edificio B-17, sector escalinata.
- 1.16. Evaluación de fotos y planos producidos.
- 1.17. Registro fotográfico.

- 1.18. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo*
- 1.19. Monitoreo de saqueos y vegetación en grupos de Poza Canajau.
- 1.20. Monitoreo de canal y aguada al Oeste del epicentro.

- 1.21. Elaboración de planos de 8 grupos residenciales.
- 1.22. Actualización de catálogo de grupos periféricos y planos producidos.
- 1.23. Reconocimiento en sector este del sitio arqueológico Tayasal.
- 1.24. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Conservación de edificios restaurados y esculturas.*
- 1.25. Limpieza y deshierbado en muros de 4 edificios de patio norte de Acrópolis Central de Naranjo.
- 1.26. Limpieza y deshierbado en fachada este edificio B-15 Acrópolis Central de Naranjo, cinco niveles.
- 1.27. Limpieza y deshierbado en edificios F y G de Nakum, Acrópolis Sur.
- 1.28. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos.*
- 1.29. Atención y vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.30. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.31. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en el sitio El Pilar.
- 1.32. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.33. Desmantelamiento de dos bungalows y bodega administrativa de Nakum.
- 1.34. Se hidrató cal en tres pilas mayores en Naranjo.
- 1.35. Se hizo corte de madera y palma para arreglos de cubiertas en sitio Naranjo.
- 1.36. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio Arqueológico.*
- 1.37. Sigue lavado de cerámica de Acrópolis Oeste, Naranjo
- 1.38. Sigue análisis de materiales líticos de Acrópolis Oeste, patio noroeste.
- 1.39. Dibujo de dos vasijas procedentes de Acrópolis Oeste.
- 1.40. Sigue Labor de mantenimiento en cajas de laboratorio cerámico de Yaxhá.
- 1.41. Restauración de una vasija de Acrópolis Oeste.
- 1.42. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Documentación*
- 1.43. Atención al público en centro de documentación
- 1.44. Elaboración de Reporte de Logros para Dirección Técnica, mes agosto.
- 1.45. Edición de 7 planos para publicar en Museo de Arqueología y Etnología.
- 1.46. Elaboración de reporte de metas para delegación de planificación agosto 2019.
- 1.47. Avance de monografía 2018, capítulos nueve y diez.
- 1.48. Elaboración de artículo sobre Acrópolis Oeste de Naranjo, para publicar en simposio de arqueología en Museo de Arqueología.
- 1.49. Entrega de 100 ejemplares de guía florística de Naranjo a Museo de Historia Natural

2. Resultados Obtenidos:

En reuniones técnicas se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo y trabajos coordinados con la administración del Parque, como lo es la programación de la entrega oficial de los trabajos realizados en el sitio Nakum, así como el proceso de desmontaje del antiguo campamento de técnicos y operativos. Con el director del IDAEH se sigue tramitando el permiso para realizar los trabajos en Tayasal, y la restauración de tres edificios en Yaxha. Con el coordinador administrativo del DECORSIAP se discutieron aspectos de compras de insumos y repuestos para vehículos y materiales para construcción del campamento en Tayasal, acorde a programación del POA-2019. También se hicieron ajustes al calendario 2019 de actividades del DECORSIAP en el campo en Petén.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se excavaron 5 pozos estratigráficos en el patio noroeste de la Acrópolis Oeste, con el objeto de conocer las características de los edificios A-9 y A-10. Por otra parte, se continuó con el proceso de liberación de escombros en 2 m² de los mascarones del edificio B-24, fachada sur, sector central. Se concluyó la excavación de la escalinata oeste del edificio B-17.

En lo que corresponde al programa de Rescate, se continuó con el reconocimiento de 1.5 km² en el sector noreste de la periferia de Naranjo, entorno a la aguada Kanajau, documentando las condiciones de ochos grupos residenciales de los que se elaboraron planos. También se hizo reconocimiento en el extremo este del sitio Tayasal, San Miguel Petén.

En relación al Programa de Restauración. Se restauraron 25 m² en el penúltimo cuerpo oeste del edificio B-24. También avanzaron 2 m² en el proceso de rellenado de cisas en los mascarones del edificio B-24, esquina SO. Dio inicio el proceso de restauración en el edificio B-17 de la Acrópolis Central, sector de escalinata.


En el programa de Mantenimiento y vigilancia, se aprovecho para realizar chapeo de 5 plazas en el área central de las ruinas de Naranjo, Nakum y El Pilar. También se hizo recorridos diarios en el área del centro y periferia cercana de las ruinas de Naranjo.

En cuanto al Programa de laboratorio arqueológico, se lavaron cerca de 1,000 tiestos cerámicos de la acrópolis Oeste de Naranjo. Siempre en relación a dicha Acrópolis, también se realizó el marcado de materiales líticos, se dibujaron dos vasijas, y se restauró una vasija.


En el Programa de Conservación de monumentos y esculturas, se hizo un deshierbado en la fachada e interior de 4 edificios tipo palacio del patio norte de la Acrópolis Central de Naranjo. En relación a las ruinas de Nakum, se hizo labor de deshierbado y control de vegetación de los edificios F y G.

En el programa de Infraestructura se laboró en el desmontaje del campamento del DECORSIAP en Nakum, en coordinación con la administración del Parque Yaxha-Nakum-Naranjo. Se hizo desmantelado de dos antiguos bungalows y una bodega en malas condiciones que ya no se usan.

En el Programa de Documentación, se produjeron documentos para la Dirección Técnica del IDAEH y la Delegación de Planificación. Se clasificaron y describieron aproximadamente 22 planos de excavaciones y restauración de edificios en el sitio arqueológico Naranjo. Se hizo un registro fotográfico de cerámica policroma de Naranjo. La monografía arqueológica 2018, quedó editada en los capítulos 9 y 10.



Mo. Moisés Hernández Payes M.Sc.
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCYN



Vilma Aracely Fialko Coxeman