

Guatemala, 31 de marzo 2020
Informe No. 3

Licenciado Eleuterio Cahuec del Valle
Vice-Ministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Eleuterio Cahuec Del Valle:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales correspondientes al mes de marzo del presente año, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número 359-2020 y Acuerdo Ministerial Número 08-2020**, para cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie 44CC04FF Numero de DTE 3885056103.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Coordinación con personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Coordinación con administradora del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de marzo.
- 1.3. Coordinación con encargado del DEMOPRE en oficina regional de Sta. Elena, Petén.
- 1.4. *Lineamientos, coordinación del Programa de Arqueología en Naranjo*
- 1.5. Excavaciones en edificio B-24, penúltimo cuerpo fachada sur
- 1.6. Excavaciones en edificio B-24, mascarones fachada oeste.
- 1.7. Excavaciones en edificio B-20, sector de escalinata central.
- 1.8. *Lineamientos y coordinación del Programa de Restauración*
- 1.9. Restauración en el templo B-24, Naranjo, fachada sur penúltimo cuerpo.
- 1.10. Restauración mascarones, edificio B-24 fachada oeste.
- 1.11. Restauración en edificio 396, Yaxhá, escalinatas fachada Este.
- 1.12. Restauración en edificio 395, Yaxha, plataforma superior.
- 1.13. Evaluación de fotos y planos producidos.
- 1.14. *Lineamientos y coordinación del Programa de Rescate*
- 1.15. Monitoreo de saqueos en edificios de la periferia noreste de Naranjo.
- 1.16. Limpieza, chapeo y manejo de vegetación en Plazas 25 y 26, sitio Tayasal.
- 1.17. Elaboración de catálogo de sitios periféricos y planos producidos.
- 1.18. *Lineamientos y coordinación del programa de mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos*
- 1.19. Atención y vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del

- sitio Nakum.
- 1.21. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en el sitio El Pilar.
 - 1.22. *Lineamientos y coordinación del programa de Conservación y mantenimiento de edificios restaurados.*
 - 1.23. Conservación de 3 edificios de patio este Acrópolis Central, Naranjo.
 - 1.24. Conservación de 5 edificios de Acrópolis Sur, Nakum.
 - 1.25. Conservación de 1 edificio de sitio El Pilar.

 - 1.26. *Lineamientos, coordinación del Programa de Infraestructura*
 - 1.27. Arreglos en camino de ruinas de Naranjo.

 - 1.28. *Lineamientos, coordinación del Programa de Laboratorio Arqueológico.*
 - 1.29. Inventario de materiales líticos en Naranjo
 - 1.30. Selección de muestras cerámicas Acrópolis Oeste, Naranjo.

 - 1.31. *Lineamientos, coordinación Programa de Documentación*
 - 1.32. Atención al público en centro de documentación.
 - 1.33. Catalogación de planos de temporada 2019, Acrópolis Oeste, Naranjo.
 - 1.34. Escaneo de dibujos de vasijas del sitio Naranjo.
 - 1.35. Elaboración de reporte de metas marzo 2020.
 - 1.36. Elaboración de Memoria de actividades técnicas marzo 2020.
 - 1.37. Elaboración de capítulos 5 y 6, de Monografía arqueológica 2019.
 - 1.38. Elaboración de presentación power point sobre los logros del DECORSIAP en su trayectoria de 40 años.

2. Resultados Obtenidos:

En coordinación técnica se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo y trabajos coordinados con la administración del Parque, como lo es la programación de restauración del Juego de Pelota de Yaxha. Con la coordinadora administrativa del DECORSIAP se discutieron aspectos de compras de insumos y repuestos para el año 2020 y contrataciones de técnicos, acorde a programación del POA-2020. Con el arqueólogo encargado de la oficina regional del DEMOPRE en Peten, se hicieron las coordinaciones necesarias para apoyos mutuos y logísticos relacionados con las intervenciones en el sitio Tayasal.

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, se liberaron 30 m de derrumbe del muro del penúltimo cuerpo del edificio B-24, fachada sur. Y en relación a los mascarones de la fachada oeste se hizo un avance 15 m². También se documentó la condición de los sillares que integran a los mascarones de la fachada oeste del mismo edificio. En el edificio B-20 de Naranjo se continuó con la excavación del área central de la escalinata de acceso.

En lo que corresponde al programa de Rescate, se hizo un reconocimiento de 8 km² en el sector noreste de la periferia de Naranjo, documentando las condiciones de seis grupos residenciales. Se hizo limpieza y chapeo en 200 m² de las plazas 25 y 26 del sitio de Tayasal, previo a la elaboración del plano del conjunto.

