

Arquitecto  
Breitner Roely González Maldonado  
Director General del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Arquitecto González:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Mensual conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número DGPCYN-029-88-2021** aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **8-2021**, correspondiente al mes de febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura **Serie: 8FFD8A0D Número de DTE: 2130723493**.

**Actividades a realizar:**

1. Gestión de pruebas, análisis e interpretación de caracterización de materiales para el edificio 137 ante el laboratorio de materiales de la Universidad San Carlos de Guatemala.
2. Impresión final de planificación para cambio de cubierta de bungalos del área de camping del sitio arqueológico Yaxha.
3. Planificación y replanteamiento para el cambio de estructura y cubierta de los edificios 217, 218 y 219 de la Acrópolis Norte del Sitio Arqueológico de Yaxha.
4. Asistencia y capacitación en cursos SCI
5. Coordinación de trabajos de conservación (Limpieza) en mascarón de la Acrópolis Norte del Sitio Arqueológico Yaxha
6. Planificación y replanteo para el cambio de estructura y cubierta del mascarón de la Acrópolis Norte.
7. Supervisión del cambio de estructura y cubierta de los bungalos del área de camping del Sitio Arqueológico Yaxha

**Resultados esperados:**

1. Gestión de pruebas, análisis e interpretación de caracterización de materiales para el edificio 137 ante el laboratorio de materiales de la Universidad San Carlos de Guatemala.

Mediante el oficio No. 003 con fecha de enero de 2,021 se solicitó la colaboración y presupuesto para los ensayos, análisis e interpretación de morteros, material de núcleo y piedra de mampostería para la caracterización de materiales para determinar las factores y posibles causas del colapso parcial de la fachada este.

2. Impresión final de planificación para cambio de cubierta de bungalos del área de camping del sitio Arqueológico Yaxha.

Impresión y entrega final de la planificación para el cambio de cinco cubiertas para los bungalos del Sitio Arqueológico Yaxha.




Fig. 1: Sección transversal típica de bungalow.

3. Planificación y replanteamiento para el cambio de estructura y cubierta de los edificios 217, 218 y 219 de la Acrópolis Norte del Sitio Arqueológico de Yaxha.

Replanteamiento, levantamiento planimétrico y altimétrico para la realización de la planificación para el cambio de cubierta para los edificios mencionados.



Fig. 2: Panorámica general (Vista norte – sur) de la cubierta establecida en los edificios 27, 218 y 219, la cual se encuentra en malas condiciones, mostrando deterioro y daños en estructura y acabado.

4. Asistencia y capacitación en cursos SCI

El objetivo principal es promover y apoyar a las autoridades del parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo en la implementación del plan y utilización de recursos ante cualquier tipo de evento e incidentes, no solo durante la época de incendios forestales, si no, durante toda la etapa que dure la prestación de servicios profesionales.

5. Coordinación de trabajos de conservación (Limpieza) en mascarón de la Acrópolis Norte del Sitio Arqueológico Yaxha

Supervisión en actividades de mantenimiento del mascarón, dentro de las cuales se realizó limpieza con aspersión de agua y brochas semi suaves, posteriormente se aplicó lejía de cal para hidratar toda la superficie del bien mueble y evitar grietas en los aplanchados.

6. Planificación y replanteo para el cambio de estructura y cubierta del mascarón de la Acrópolis Norte del Sitio Arqueológico Yaxha

Replanteamiento, levantamiento planimétrico y altimétrico para la realización de la planificación para el cambio de cubierta para los edificios mencionados.

7. Cronograma, planeación y supervisión para el cambio de cubiertas de bungalows del área de camping del Sitio Arqueológico Yaxha.

Programación para el material (Madera para estructura de cubierta y guano como acabado final) que se utiliza en el cambio de cubierta de cubiertas en bungalows y cubiertas de algunos edificios que se encuentran en malas condiciones.



Fig. 3: Reunión con dirigentes de parques nacionales y la fundación Pro Petén

  
José Manuel Mejía Sazo

  
LIC. JOSÉ LEONEL ZIESE ALTÁN  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
PARQUE NACIONAL YAXHA - NAKUM NARANJO  
DGPCyN