

Guatemala, 29 de abril 2021
Informe No. 01-2021

Arquitecto
Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado M.A. Breitner Roely Gonzales Maldonado

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual correspondiente al mes de abril 2021 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número DGPCYN 029-1473-2021, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 291-2021,** para cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de Serie F878DE41, Numero de DTE 384912414.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Coordinación con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Coordinación con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de abril
- 1.3. Coordinación con directora Museo Regional Mundo Maya (Tayasal).
- 1.4. Coordinación con encargada de Turismo, Municipalidad de Flores, Petén
- 1.5. Coordinación con Administrador del Parque Yaxha.

- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología en Naranjo*
- 1.7. Continuación de excavaciones en fachada Este del edificio B-20 del sitio Naranjo.
- 1.8. Continuación de excavaciones en chultunes y postes ceremoniales al pie de edificio B-20, fachada Oeste, sitio Naranjo.
- 1.9. Continuación de excavaciones en edificio B-17, fachada oeste, lateral norte de escalinata.
- 1.10. Excavación en edificio B-24, fachada norte, penúltimo cuerpo, sector oeste.
- 1.11. Evaluación de planos y dibujos producidos durante excavaciones.
- 1.12. Evaluación de notas de campo producidas durante excavaciones.
- 1.13. Evaluación de registro fotográfico.

- 1.14. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en sitios Yaxhá y Naranjo.*
- 1.15. Relleno y consolidación sobre segundo nivel del palacio 389 de Acrópolis Sur del sitio Yaxha.
- 1.16. Continuación de la consolidación de penúltimo cuerpo edificio B-24, fachada norte, sector oeste de escalinata, del sitio Naranjo.
- 1.17. Finalización de la restauración de los mascarones del edificio B-24, en el sector de la esquina NO, del penúltimo cuerpo.
- 1.18. Registro fotográfico.

- 1.19. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate*
- 1.20. Manejo de vegetación y limpieza en edificios y plazas del sitio arqueológico Tayasal, relacionados con los tres Grupos Triádicos.
- 1.21. Elaboración de planos de tres trincheras de saqueo existentes en el templo T-124 y palacio T-117 de la Plaza Principal del sitio Tayasal.
- 1.22. Elaboración de 4 perfiles (micro-topografía), de 2 saqueos.
- 1.23. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Conservación de edificios restaurados y esculturas.*
- 1.24. Limpieza y deshierbado en muros de los templos B-24 (plaza principal) y B-42 (Acrópolis Central) del sitio arqueológico Naranjo.
- 1.25. Continúa Restauración de estucos en recintos y bancas del edificio B-43 de la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo.
- 1.26. Limpieza y deshierbado en muros del edificio C del sitio arqueológico Nakum.
- 1.27. Limpieza y deshierbado en muros del edificio B del sitio arqueológico El Pilar.
- 1.28. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos.*
- 1.29. Vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.30. Vigilancia y manejo de vegetación en el sitio El Pilar.
- 1.31. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.32. Reparación de dos dormitorios para técnicos en Campamento en Yaxha
- 1.33. Construcción y reparación de techo en área de letrinas para personal operativo en Campamento en sitio Naranjo.
- 1.34. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Documentación*
- 1.35. Elaboración de informe y solicitud de espacio para Museo de Tayasal, Petén.
- 1.36. Elaboración de Memoria de Logros para Dirección Técnica del IDAEH del mes de abril.
- 1.37. Elaboración de Reporte del Primer Cuatrimestre para Dirección Técnica del IDAEH.
- 1.35. Elaboración de reporte de metas para Delegación de Planificación, de la Dirección General, correspondiente al mes de abril.
- 1.36. Elaboración de artículo para publicar en libro del Museo Nacional de Arqueología, conmemorativo del Bicentenario.

2. Resultados Obtenidos:

En reuniones técnicas se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y en los sitios arqueológicos de El Pilar, San Clemente y Tayasal. Con Administrador del Parque Yaxha, siguen coordinándose trabajos en el palacio 389, y reparaciones en campamento de técnicos del DECORSIAP. Con la coordinadora administrativa del DECORSIAP se discutieron aspectos de compras de insumos, y contrataciones acorde a programación del POA-2021. Con la directora del Museo Regional Mundo Maya en el sitio de Tayasal, se coordina autorización de espacio para instalar el laboratorio de materiales arqueológicos del sitio Tayasal, lo cual ya fue aprobado por el Director General de Museos

En cuanto al programa de Arqueología en Naranjo, los trabajos en la Plaza Principal consistieron en proseguir con la liberación de escombros en la fachada oeste del edificio B-20, de la plaza central, específicamente centrados en ubicar la posición exacta de 5 estelas y un altar. Se ha avanzado en un 90%. Asimismo, se interviene en la fachada este de B-20 para determinar características de la escalinata posterior (avanzado en un 90%. También prosiguen las excavaciones en el basamento del palacio B-17 de la Acrópolis Central, en el lateral norte de la escalinata (avanzado en un 40%)

En lo que corresponde al programa de Rescate en el sitio Tayasal, se continuó con la labor de liberación de vegetación previo al levantamiento topográfico en las áreas donde se ubican los tres Complejos Triádicos y Juego de Pelota cercanos al Museo. También se trabaja en la realización de planos y microtopografía en tres trincheras de saqueo en dos edificios de la Plaza principal.

En relación al Programa de Restauración, en el sitio Naranjo, se continúa con la labor de reforzar el embono del penúltimo cuerpo del templo B-24, en fachada norte, lateral de la escalinata, que fue afectado por un derrumbe (avanzado en un 90%). También se completó la restauración de los mascarones en la esquina NO del penúltimo cuerpo. En relación al sitio de Yaxha, en el edificio 389 de la Acrópolis del Sur, se labora en el proceso de rellenado y sellamiento en la parte superior del segundo nivel.

En el programa de vigilancia y mantenimiento, se aprovechó para realizar chapeo de la Acrópolis Norte y calzada norte de las ruinas de Naranjo y dos plazas de El Pilar.

En el Programa de Conservación de edificios restaurados y esculturas, se completó un deshierbado en los recintos del palacio B-42 y se hizo trabajo de conservación de estucos en el palacio B-43 en la Acrópolis Central de Naranjo. También se hizo un mantenimiento similar en los muros del templo B-24. En el sitio de Nakum, se hizo manejo de vegetación, deshierbado y limpieza de sillares en el templo C.

En el Programa de Documentación, se produjeron varios documentos para la Dirección Técnica del IDAEH (Memoria Técnica de Abril, y Reporte del Primer Cuatrimestre), y la Delegación de Planificación de la Dirección General (Reporte de cumplimiento de Metas, mes de Abril). Se escribió un artículo para publicar en un libro del Museo Nacional de Arqueología.

Vilma Aracely Fialko Coxeman

Vo. Bo. 
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-DGPCYN