

Guatemala, 30 de Diciembre de 2013

Señor
Francisco Javier Antonio Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
Su Despacho

Estimado Señor Viceministro,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 2017-2013** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 525-2013**, correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del presente año. Para el cobro de mis honorarios presento **factura serie "A" Número 00018**.


Actividades Realizadas:

- Llevar el control de supervisión interna y externa, recepción de cuadros de avance físico y externa de los proyectos desarrollados con **COCODES**, generación de informes de supervisión interna y externa, realizar visitas de campo, participar en la revisión de planos y presupuestos, solicitar y revisar pagos, anticipos y liquidaciones de viáticos para supervisión de proyectos, realizar investigaciones y supervisar el trabajo de asesoría.
- 1. Informe sobre inspección realizada los días 30 y 31 de Octubre al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERÍO LOS PLANES, CANTÓN LOS TABLONES, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ".
- 2. Solicitud a la Señora Wendy Santizo, Encargada Sección Polideportiva, Municipalidad de Mixco, remitir oficio dirigido al Inspector Auditor Ambiental del **MARN, CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO LOMAS DE COTTO**, ubicado en la zona 3 en el Municipio de Mixco.
- 3. Visita de Campo a cuatro proyectos ejecutados bajo el Convenio 39-2009 suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes con la **ONG -ADECOM-**.
- 4. Respuesta a solicitud de la Contraloría General de Cuentas de fecha 13 de Noviembre del presente año, referente al listado de Obras que se Ejecutaron en el Período 2013.
- 5. Informe de los resultados de la Visita de Campo al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, ALDEA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO".
- 6. Informe de los resultados de la Visita de Campo al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, BOSQUE COMUNAL CACIQUE DORMIDO,


MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO".

Resultados Obtenidos:

1. Entrega del terreno y levantamiento de Acta de Orden de Inicio de Obra del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERÍO LOS PLANES, CANTÓN LOS TABLONES, SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLÁ".
2. Seguimiento a la Denuncia interpuesta por parte de los vecinos de la Colonia Montserrat en contra de este Ministerio por el la CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO LOMAS DE COTIO, ubicado en la zona 3 del Municipio de Mixco.
3. Recopilación de papelería certificada como original para seguir con el trámite en Bienes del Estado de Finanzas Públicas para la adscripción de los cuatro proyectos ejecutados bajo el Convenio 39-2009 suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes con la ONG –ADECOM-, a este Ministerio.
4. Cuadro de Informe Situacional de los Proyectos de Infraestructura 2013 y Cuadro de Proyectos Iniciados año 2013.
5. Análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, ALDEA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO".
6. Análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, BOSQUE COMUNAL CACIQUE DORMIDO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO".


Arq. René Cruz
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

V.o.B.o


Arq. Pablo Wong
Director de Infraestructura Física
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación



ESLY RENE CRUZ CANIZALES

14 Avenida 5-75 Zona 11 Roosevelt

Guatemala, Guatemala

NI.: 5369883-7

**FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE A**

arquitectura-construcción-ramodelaciones-asesoria

topografía-planificación-supervisión-electricidad

venta de materiales de construcción

Nº 00018

ESLY RENE CRUZ CANIZALES

Guatemala, 30 de Diciembre

de 2013

Nombre: Dirección General del Depoite y la Recreación NI.: 1289993-3

Dirección: 1da. Calle y 1da. Avenida Zona 1 Teléfono: 2231-5000

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	9,000.00
	COLETA POR DIENTE AL MES DE DICIEMBRE	
	DE 2013 SESION CONTRATO No. 2013-2013	
	Y ANEXOS MINISTERIAL 525-2013	
	- CANCELADO -	
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
TOTAL EN LETRAS: <u>NOVE MIL NOVECIENTOS EXACTOS.</u>		TOTAL Q. <u>9,000.00</u>

IMPRESOS MITA TEL.: 5241-8704 NI.: 3603981-0 ARQUITECTURA S.R.L. T. 2013-53-203-309 de fecha 15/05/2013 ZONA SERIE A del 001 al 200

VENCE 14/02/2014

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad

Guatemala de la Asunción,
30 de Diciembre del 2013

Señor
Francisco Javier Antonio Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Estimado Señor Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe Final** de Actividades, conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número **2017-2013**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **525-2013**, correspondiente al periodo de 02 de Mayo al 31 de Diciembre del presente año.

MAYO

- Primera Visita de Campo del Proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”.
- Se procede con el Proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”.
- Segunda Visita de Campo del Proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”.
- Análisis y estudio del trabajo ejecutado por la empresa Contratista en el proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”.

JUNIO

- Se procede con el Proyecto “Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas (Fosa Séptica y Pozo de Absorción) Parque Erick Barrondo, Zona 7”.
- Se procede en el área donde corresponda e informar a esta Dirección sobre ocho proyectos suscritos en Convenios con el Ministerio de Cultura y Deporte y FUMEG.
- Se procede con la solicitud del Coordinador de COCODE Aldea La Selva, Villa Nueva según Pase Interno DIF-PW-243-2013.AC
- Se da seguimiento para la resolución del proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”.

JULIO

- Se procede con el Proyecto “Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas (Fosa Séptica y Pozo de Absorción) Parque Erick Barrondo, Zona 7”.

- Se procede a investigar y evaluar el proyecto "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO".
- Se da seguimiento a los proyectos con deuda de arrastre, empresa Contratista PENBALCO. Contrato 726-2001 y 728-2001.
- Se da seguimiento para la resolución del proyecto "Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7".

AGOSTO

- Se procede con la planificación del proyecto organizado por la Vicepresidencia de la Republica con la colaboración de varios Ministerios y este Viceministerio denominado "RECUPERACION ZONA 18".
- Se procede con la planificación del remozamiento de los espacios seleccionados sobre el proyecto organizado por la Vicepresidencia de la Republica con la colaboración de este Viceministerio denominado "RECUPERACION ZONA 18".
- Se da seguimiento a los proyectos con deuda de arrastre, empresa Contratista PENBALCO. Contrato 726-2001 y 728-2001.
- Se da seguimiento al proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, UBICADOS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA".
- Se procede a la recopilación de información y análisis sobre la Acción Constitucional de amparo 01010-2013-00147, sobre proyectos dentro del Convenio 39-2009 con la ONG –ADECOM-.
- Revisión de expediente completo del proyecto atípico "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMPLEJO DEPORTIVO CASERIO CIENAGA, MUNICIPIO SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS".

SEPTIEMBRE

- Elaboración de Dictamen Técnico No. 4 del proyecto "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMPLEJO DEPORTIVO CASERIO CIENAGA, MUNICIPIO SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS".
- Informe Circunstanciado de los proyectos que se encuentran dentro del CONVENIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 27-2009 suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la Asociación No Lucrativa "Asociación de Desarrollo para la Familia Comunitaria ADEFACO".
- Informe Circunstanciado sobre los proyectos que están dentro del Convenio 23-2009 y 43-2009 suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes con la ONG, Asociación MEVAH DE GUATEMALA.
- Supervisión y entrega de Informes sobre el proyecto denominado "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, UBICADOS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA".

- Supervisión Final sobre el proyecto denominado “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, UBICADOS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA”.
- Visita de Campo sobre Evaluación de Terrenos al Departamento de Quiche: Chichicastenango, San Antonio Ilotenango, Santa Cruz del Quiche y Joyabaj.

OCTUBRE

- Informe sobre Evaluación de Terreno para el proyecto “AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.
- Informe sobre Evaluación de Terreno para el proyecto “CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA MAS TECHADO Y CIRCULACION, ALDEA CHAIBAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.
- Informe sobre Evaluación de Terreno para el proyecto “AMPLIACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.
- Visita de Campo al proyecto, “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS EN LA ALDEA ATULAPA”.
- Realización y entrega de Informe sobre Evaluación de Terreno para el proyecto “CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA MAS TECHADO Y CIRCULACION, ALDEA CHICABRACAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.
- Visita de Campo a los municipios de Tukurú y Santa Elena en los departamentos de Alta Verapaz y Peten respectivamente


NOVIEMBRE

- Informe Circunstanciado del proyecto denominado, “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ALDEA LA ESTANCIA SANTA CRUZ, ZUNIL, DEPARTAMENTO DE QUETALTENANGO”, Convenio 286-2010, con la ONG – APROSODE- y el Ministerio de Cultura y Deportes.
- Visita a Ventanilla Única de la Municipalidad de Guatemala y a EMPAGUA para solicitar información sobre la licencia de construcción del proyecto “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, UBICADOS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA”.
- Primer Visita de campo al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ”.
- Segunda Visita de Campo al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ”.
- Visita de Campo a la colonia El Limón zona 18 para la verificación de los trabajos de remozamiento propuesto al proyecto “SALVEMOS ZONA 18”.

- Visita de campo al Polideportivo de la Colonia Cotío en el municipio de Mixco en la ciudad de Guatemala, para la verificación sobre denuncia de vecinos sobre mucho ruido en dicho polideportivo.

DICIEMBRE

- Informe sobre inspección realizada los días 30 y 31 de Octubre al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERÍO LOS PLANES, CANTÓN LOS TABLONES, SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLÁ”.
- Solicitud a la Señora Wendy Santizo, Encargada Sección Polideportiva, Municipalidad de Mixco, remitir oficio dirigido al inspector Auditor Ambiental del MARN, CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO LOMAS DE COTIO, ubicado en la zona 3 en el Municipio de Mixco.
- Visita de Campo a cuatro proyectos ejecutados bajo el Convenio 39-2009 suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes con la ONG –ADECOM-.
- Respuesta a solicitud de la Contraloría General de Cuentas de fecha 13 de Noviembre del presente año, referente al Listado de Obras que se Ejecutaron en el Periodo 2013.
- Informe de los resultados de la Visita de Campo al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, ALDEA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”.
- Informe de los resultados de la Visita de Campo al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, BOSQUE COMUNAL CACIQUE DORMIDO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”.



Arq. René Cruz
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Vo.Bo



Arq. Pablo Wong
Director de Infraestructura Física
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Guatemala de la Asunción,
30 de Diciembre del 2013

Señor
Francisco Javier Antonio Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Estimado Señor Viceministro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi **Informe de Resultados**, conforme lo estipulado en el contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número **2017-2013**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **525-2013**, Correspondiente al periodo de 02 de Mayo al 31 de Diciembre del presente año.

MAYO

- Dictamen Técnico sobre el estado actual del proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”. OFICIO DIF-SDT-132-2013/ercc. Dirigida al Director de Infraestructura Física Arq. Pablo Wong
- Resumen Final de la investigación y recopilación de información sobre el proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”. OFICIO DIF-SP-159-2013/RC
- Dictamen Técnico sobre conexión de drenaje sanitario (antiguo) con el sistema de fosas sépticas (nuevo) en el proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”. OFICIO DIF-SP-165-2013/RC Dirigida al Director de Infraestructura Física Arq. Pablo Wong
- Dictamen Técnico de Avance Físico Ejecutado, realizado por la empresa Contratista en el “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”. Dirigido al Lic. Edgar Contreras. OFICIO DIF-SP-177-2013/RC

JUNIO

- Se ubica y se da propuesta de solución a la problemática en el Proyecto “Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas (Fosa Séptica y Pozo de Absorción) Parque Erick Barrondo, Zona 7”. Dirigido al Lic. Edgar Contreras. OFICIO DIF-SP-189-2013/RC
- Se procede a darle seguimiento en el área donde corresponde y se informa a Asuntos Jurídicos y a esta Dirección sobre los ocho proyectos suscritos en

Convenios con el Ministerio de Cultura y Deporte y FUMEG. OFICIO DIF-SP-184-2013/RC, OFICIO DIF-SP-187-2013/RC y OFICIO DIF-AST-210-2013/RC

- Se responde el pase interno y se da a conocer: antecedentes, conclusiones y recomendaciones a esta Dirección y se adjudica al Área de Medio Ambiente. OFICIO DIF-SP-201-2013/RC
- Se da respuesta para realizar acta de recibimiento conforme al 48.58% del proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7”, y así terminar con el proceso en esta obra. Emitido por el Director General de este Viceministerio, Lic. Edgar Contreras.

JULIO

- Elaboración de Planos del Sistema de Drenaje del proyecto “MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN), PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7”.
- Se da solución con referencia a lo que concierne a esta Dirección sobre el proyecto “CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO”.
- Se recopila la información necesaria y documentada para dar solución a los proyectos con deuda de arrastre, empresa Contratista PENBALCO. Contrato 726-2001 y 728-2001.
- Se concluye y se cancela financieramente el proyecto “Servicio de Mantenimiento en el Drenaje Sanitario del Centro Deportivo Erick Barrondo, Zona 7” con la empresa Contratista.

AGOSTO

- Se llevó a cabo visita de campo a los lugares propuestos y posteriormente se efectuó evaluación, análisis y dio como resultado una propuesta de espacios a utilizar para el evento denominado “RECUPERACIÓN ZONA 18”, entregada a la Secretaría de la Vicepresidencia de la Republica como también a los interesados en este Viceministerio.
- Propuesta de REMOZAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS, ZONA 18, en el área de la Colonia El Limón, para el evento “RECUPERACION ZONA 18”.
- Se certifica un informe pormenorizado del Contrato 728-2001 para poder dar respuesta a los proyectos con deuda de arrastre, empresa Contratista PENBALCO. Contrato 726-2001 y 728-2001.
- Elaboración de Dictámenes Técnicos y visitas de campo al proyecto “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, UBICADOS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA”.
- Elaboración de oficio de respuesta a Acción Constitucional de amparo 01010-2013-00147 y de Informe Circunstanciado sobre proyectos dentro del Convenio 39-2009 con la ONG –ADECOM-.

- Dictamen Técnico del proyecto atípico “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMPLEJO DEPORTIVO CASERIO CIENAGA, MUNICIPIO SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”.

SEPTIEMBRE

- Conclusión de Dictamen Técnico No. 4 del proyecto “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMPLEJO DEPORTIVO CASERIO CIENAGA, MUNICIPIO SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”.
- Respuesta a la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO sobre los proyectos que se encuentran dentro del CONVENIO DE ELECUCIÓN PRESUPUESTARIA 27-2009 suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la Asociación No Lucrativa “Asociación de Desarrollo para la Familia Comunitaria ADEFACO”.
- Respuesta a la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO 01008-2013-00121. HONORABLE SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL Y MERCANTIL sobre los proyectos que están dentro del Convenio 23-2009 y 43-2009 suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes con la ONG, Asociación MEVAH DE GUATEMALA.
- Elaboración de Dictámenes Técnicos y visitas de campo al proyecto “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, UBICADOS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA”.
- Informe Final de Supervisión sobre el proyecto denominado “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, UBICADOS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA”.
- Informes sobre Evaluación de Terrenos al Departamento de Quiché: Chichicastenango, San Antonio Ilotenango, Santa Cruz del Quiché y Joyabaj.

OCTUBRE

- Realización y entrega de Informe sobre los resultados de la Evaluación de Terreno para el proyecto “AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.
- Realización y entrega de Informe sobre los resultados de la Evaluación de Terreno para el proyecto “CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA MAS TECHADO Y CIRCULACION, ALDEA CHAJBAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.
- Realización y entrega de Informe sobre los resultados de la Evaluación de Terreno para el proyecto “AMPLIACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.
- Dictamen Técnico sobre resultados de la Visita de Campo al proyecto, “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS EN LA ALDEA ATULAPA”.

- Realización y entrega de Informe sobre Evaluación de Terreno para el proyecto “CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA MAS TECHADO Y CIRCULACION, ALDEA CHICABRACAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE”.
- Informe sobre resultados de la Visita de Campo a los municipios de Tucurú y Santa Elena de los departamentos de Alta Verapaz y Peten respectivamente.


NOVIEMBRE

- Realización y entrega de Informe Circunstanciado del proyecto denominado, “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ALDEA LA ESTANCIA SANTA CRUZ, ZUNIL, DEPARTAMENTO DE QUETALTENANGO”, Convenio 286-2010, con la ONG –APROCODE- y el Ministerio de Cultura y Deportes.
- Tramite de la Licencia de Construcción y de Estudio de Factibilidad a la Municipalidad de Guatemala y a EMPAGUA para el proyecto “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, UBICADOS EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA”.
- Inspección preliminar y visita de campo al terreno para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ”.
- Inspección preliminar, entrega del terreno y realización del acta de inicio para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ”.
- Realización y entrega de informe sobre la Visita de Campo a la colonia El Limón zona 18 para la verificación de los trabajos de remozamiento propuesto al proyecto “SALVEMOS ZONA 18”.
- Informe y recomendaciones sobre la Visita de campo al Polideportivo de la Colonia Cotío en el municipio de Mixco en la ciudad de Guatemala, para la verificación sobre denuncia de vecinos sobre mucho ruido en dicho polideportivo.

DICIEMBRE

- Entrega del terreno y levantamiento de Acta de Orden de Inicio de Obra del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERÍO LOS PLANES, CANTÓN LOS TABLONES, SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLÁ”.
- Seguimiento a la Denuncia interpuesta por parte de los vecinos de la Colonia Montserrat en contra de este Ministerio por el la CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO LOMAS DE COTIO, ubicado en la zona 3 del Municipio de Mixco.
- Recopilación de papelería certificada como original para seguir con el trámite en Bienes del Estado de Finanzas Públicas para la adscripción de los cuatro proyectos ejecutados bajo el Convenio 39-2009 suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes con la ONG –ADECOM-, a este Ministerio.

- Cuadro de Informe Situacional de los Proyectos de Infraestructura 2013 y Cuadro de Proyectos Iniciados año 2013.
- Análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, ALDEA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO".
- Análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, BOSQUE COMUNAL CACIQUE DORMIDO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO".



Arq. René Cruz
Supervisor de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Va.Bo



Arq. Pablo Wong
Director de Infraestructura Física
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación