

## Resultados Obtenidos


A.- Contar con un Expediente Unificado y Revisado en PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LAS LEYES Y NORMAS VIGENTES EN EL PAÍS. Para la ejecución de proyectos típicos para los años 2013 y 2014 de cualquiera que se ejecute **CONSTRUCCIONES DE CENTROS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PROCUDE "A", PROCUDE "B". Y CNCHAS POLIDEPORTIVAS.**

B.- Se realiza una memoria descriptiva de todas las actividades del cuerpo técnico realizados en las visitas a los proyectos como dictámenes técnicos, informes de supervisión técnica, visitas con contraloría, visitas con auditoría interna, visitas a proyectos de los expedientes ingresados para verificar si cumplen con las condicionantes de ley. Con lo que se presenta la **"MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES 2012 EN EL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS.**

C.- Se realiza informe final de supervisión del proyecto **"CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SANSUR, PALENCIA, GUATEMALA."** Para la se solicita a la terna receptora quien definirá la revisión y liquidación final del proyecto y su finiquito a la empresa constructora.

D.- Se presenta y da un juego de planos con algunas modificaciones técnicas significativas que se revisan posteriormente a la adjudicación del proyecto a la empresa oferente para el buen termino de los renglones de trabajo se solicita oferta, contrato y fianzas, además de los planos oficiales y bitácora aprobada por la CGC: contrato de empresa-residente y revisión de los renglones de la oferta del proyecto **"AMPLIACION Y TRASLADO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUSTANTIVAS, PARQUE ERICK BARRONDO, GUATEMALA.**

E.- Realización de Correcciones y Sugerencias DE ASPECTOS TECNICOS acerca de los **TERMINOS DE REFERENCIA** para el proyecto **"Mejoramiento y Remodelación PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABE BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA"**




Arq. Julio Cesar Pérez López.



Vo.Bo. Arq. Patricia de León  
Dirección de Infraestructura.  
*Arq. Patricia de León*  
Directora de Infraestructura  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Julio César Pérez López  
4a. Avenida 11-16, Zona 12 • Teléfono: 471-2471  
Guatemala, C. A.  
NIT. 676901-2

Guatemala, <b>31</b> de <b>ENERO</b> de <b>2013</b>		
Señor (es): <b>DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION</b>		
Dirección: <b>C/A. CAJAL Y C/A. AN. ZENAL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA</b> NIT. <b>1289993-3</b>		
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
<b>1</b>	<b>HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013 SEGUN CONTRATO N. 146-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL N. 39-2013</b>	<b>Q. 9,154.84</b>
<b>CANCELADO</b>		
	<b>SOJETO A RETENCION DEFINITIVA.</b>	
	<b>NOVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 84/100 QUETZALES.</b>	

**FACTURA N° 00901**

**TOTAL Q. 9,154.84**

GAITAN NIT. 1504004-6 del 501 al 1000  
Autorizado Según Resolución AD 2000-1-24-117805 de fecha 03/11/2000

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad  
TRIPLICADO: Archivo

Guatemala, 31 de Enero del 2013.

Licenciada  
María Dolores Molina  
Viceministra del Deporte y la Recreación  
Su Despacho

Estimada licenciada Molina,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Profesionales Número 146-2013 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 39-2013, del 02 de Enero del 2013 al 31 de Enero del 2013. Y para el cobro de mis honorarios correspondientes presento factura Número 00901.

**Actividades Realizadas**

A.- Revisión de los proyectos típicos *"PARA EJECUCION EN TODO EL PAIS DE CONSTRUCCIONES DE CENTROS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PROCUDE "A", PROCUDE "B". Y CNCHAS POLIDEPORTIVAS.* en donde se realizaron las siguientes actividades.

- o Revisión de PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, NORMAS APLICABLES PARA MINUSVALIDOS, CONTRA RIESGO, TECNICAS Y ESPECIALES, para la construcción de dichos proyectos.

B.- Revisión de la *"MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES 2012 EN EL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS.*

C.- Revisión y Supervisión final del proyecto *"CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA SANSUR, PALENCIA, GUATEMALA."*

D.- Revisión de Contrato, Visita al proyecto conjunta con el Contratista Adjudicado, indicación de los pormenores de los renglones contratados *"AMPLIACION Y TRASLADO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUSTANTIVAS, PARQUE ERICK BARRONDO, GUATEMALA.*

E.- Revisión y sugerencias técnicas de los *TERMINOS DE REFERENCIA* para el proyecto *"Mejoramiento y Remodelación PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ERICK BERNABE BARRONDO, ZONA 7, GUATEMALA"*