

Guatemala, 30 de Abril de 2015

Señor
Francisco Javier Ardón Quezada
Viceministro del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deporte
Su Despacho

Estimado Señor Viceministro:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo** por servicios Técnico Profesionales Número **186-2015** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial** Número **34-2015**, correspondiente al mes de **Abril** del presente año. Para el cobro de mis honorarios presento **factura serie "B" Número 000063**.

Actividades Realizadas:

1. Visita al Parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7 para verificar los avances de los trabajos realizados en el relleno y compactación del área trabajada a un costado del Estadio de Fútbol.
2. Realizar Apoyo Técnico Profesional para la realización de aval del expediente denominado "AMPLIACIÓN PARQUE CENTRAL ÁREA URBANA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V."
3. Asistir a la Reunión de la Comisión de Infraestructura Interinstitucional organizada por CONADER.
4. Realizar las cotizaciones de la Pintura para aplicar en el Gimnasio del Parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7.
5. Coordinar el material y mano de obra para la aplicación de la pintura en el Gimnasio del Parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7.
6. Revisar Órdenes de Cambio del Proyecto denominado "Ampliación de Instalaciones Deportivas y Recreativas (Servicios Sanitarios), Parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7, Campo Marte, zona 5, Centro Deportivo Gerona, zona 1, Guatemala.
7. Atender la solicitud del Vicedespacho, de las áreas en metros cuadrados de los campos de Base Ball y Soft Ball de Campo de Marte, zona 5.


Resultados Obtenidos:

1. Se logró realizar el informe fotográfico del status del proyecto en donde se determinó que los trabajos de relleno y compactación ya se encuentran en un avance del 90%.
2. Se logró determinar algunas incongruencias de fondo las cuales se les traslada por medio de dictamen para que las corrijan a la brevedad posible y así poder emitir el aval de dicho proyecto.
3. Se atendió la invitación a la reunión de la Comisión de Infraestructura Interinstitucional en donde se tocó el tema de formular una Red de Instalaciones Deportivas, las cuales se llevara un registro a través de formularios propuestos por la comisión de infraestructura.
4. Se trasladó la información de las cotizaciones a la Jefa de Compras del Ministerio de Cultura y Deporte, para que le diera tramite a la misma y así poder realizar la compra de la pintura para que esta fuera entregada en el Gimnasio del Parque Erick Bernabé Barrondo García, zona 7.
5. Se logró coordinar la mano de obra con personal de mantenimiento y pintura del Parque y la ayuda del Departamento de Servicios Generales, por lo que se logró aplicarle la pintura a los muros interiores y al piso en el tiempo establecido y así quedar listo para la Inauguración.
6. Se logró apoyar en la revisión del documento de las órdenes de cambio para verificar que el costo inicial del proyecto no variara en base a los cambios con los que ha sufrido el proyecto ya mencionado.
7. Se logró trasladar el Plano con las medidas en metros cuadrados del Campo de Marte sin contemplar las áreas de los campos de base ball y soft ball, del Campo de Base Ball y el Campo de Soft Ball al Vicedespacho para responder a la solicitud que se realizó.



Arq. Jorge Omar Morales Ovando
Desarrollo de proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Vo.Bo.



ING. ENRIQUE DE JESUS GARCIA ORDOÑEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN