

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 30 de mayo de 2025

Mgr. Mario Alfonso Heredia de León
Director General del Deporte y la Recreación
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho.

Estimado señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle mi informe MENSUAL de actividades siendo el siguiente:

| | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|
| Nombre completo del Contratista: | <u>Roger Christian Duau Rodriguez</u> | CUJ: | <u>1933142900101</u> |
| Número de contrato: | <u>029-68-2025-DGDR-MCD</u> | Acuerdo Ministerial: | <u>11-2025</u> |
| Servicios (Técnicos o Profesionales): | <u>Servicios Profesionales</u> | Nit del Contratista: | <u>23559446</u> |
| Número de Factura: | <u>410210289</u> | Serie: | <u>0683D55C</u> |
| Honorarios Mensuales: | <u>Q15,000.00</u> | Período del Informe: | <u>mayo</u> |
| Monto Total del Contrato | <u>Q. 179,516013</u> | Plazo del Contrato: | <u>02/01/2025 al 31/12/2025</u> |
| Unidad Administrativa donde presta los servicios: | <u>La Dirección de Infraestructura Física de la Dirección del Deporte y la Recreación</u> | | |

Objetivos del Contrato:

El Contratista se compromete a prestar sus Servicios para **El Departamento de Desarrollo de Proyectos de la Dirección de Infraestructura Física de la Dirección General del Deporte y la Recreación, Dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes**, con dedicación, diligencia y con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de Servicios que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas: **(según Clausula de contrato: Tercera).**

Desarrollo Ordenado de Actividades:

- 1 Realice el informe del proyecto MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA CUATRO CAMINOS, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO
- 2 Realice el informe del proyecto MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO DE FUTBOL), CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO
- 3 Realice el informe del proyecto CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CABECERA MUNICIPAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO
- 4 Realice el informe del proyecto CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA RIO BLANCO CHIQUITO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO
- 5 Realice el informe del proyecto MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN
- 6 Realicè el informe del proyecto MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LOS RISCOS, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN
- 7 Realicè el informe del proyecto MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EL COMPLEJO PARAJE CAX LAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOS TOTO
- 8 Realicè el informe del proyecto CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHICOBAN, TUCURU, ALTA VERAPAZ
- 9 Realicè el informe del proyecto MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RAXIHA, TUCURU, ALTA VERAPAZ
- 10 Realicè el informe del proyecto CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CUCANJA, TUCURU, ALTA VERAPAZ
- 11 Realicè el informe del proyecto MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RAXQUIX, TUCURU, ALTA VERAPAZ
- 12 Realicè el informe del proyecto CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA FINCA MUNICIPAL SESIBCHE, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ
- 13 Realicè el informe del proyecto CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.
- 14 Realicè el informe del proyecto CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO FINCA MUNICIPAL SESIBCHE, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ

Roger Christian Duau Rodriguez
Nombre Completo del Contratista



Firma de Contratista

Vidja Girón Gutiérrez

Nombre de la Autoridad que Evalúa los Servicios
(según clausula de contrato: Décima Primera)

Ing. Vidja Girón Gutiérrez

Director de Infraestructura Física

Firma y sello de la Autoridad que Evalúa los Servicios
Dirección General del Deporte y la Recreación
Virreministerio del Deporte y la Recreación
(según Clausula de contrato: Décima Primera)