

Parque Nacional Tikal, 31 de marzo de 2014  
Informe No. 01-2014

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 705-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 103-2014**, correspondiente del 03 al 28 de febrero de 2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie **C** y correlativo **No. 000035**.


**Actividades Realizadas:**

1. Recopilación documental gráfica del Edificio Templo III del Parque Nacional Tikal (plantas, elevaciones, cortes y otros).
2. Recopilación documental gráfica por medio de dibujo del Edificio 5D-15 del Parque Nacional Tikal (plantas, elevaciones, cortes y otros).
3. Evaluación del material documental recopilado referente al Edificio Templo III.
4. Evaluación del material documental recopilado referente al Edificio 5D-15.
5. Digitalización y limpieza del material documental recabado sobre el Edificio Templo III.
6. Digitalización y limpieza del material documental recabado sobre el Edificio 5D-15.


**Resultados Obtenidos:**

1. Fue posible recopilar al 100% toda la documentación gráfica del Edificio Templo III que se encuentra disponible dentro del Parque.
2. Fue posible recopilar al 100% toda la documentación gráfica del Edificio 5D-15 que se encuentra disponible dentro del Parque.

3. Tras la evaluación del material documental recabado, se constató que aún queda pendiente la elaboración de una planta general del templo y crestería, las elevaciones de los muros exteriores Oeste, Sur y la porción superior de la fachada Norte de crestería; además de los muros interiores del área de cámaras. Para concluir el total de la documentación gráfica, queda pendiente la realización de aproximadamente un 70% del trabajo.
4. Tras la evaluación del material documental recabado, se constató que queda pendiente la elaboración de dibujos un 45%
5. Fue posible completar al 100% el escaneo y limpieza digital de los dibujos en calco y papel milimetrado referente al Edificio Templo III.
6. Fue posible completar al 100% el escaneo y limpieza digital de los dibujos en calco y papel milimetrado referente al Edificio 5D-15.

  
**JOSE LEONEL ZIESSE ALTAN**

**VO.BO.**

  
**Marco Julio Castejonos Pinelo**  
**SUB-ADMINISTRADOR**  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural