

Guatemala, 30 de Diciembre de 2015

Arquitecto  
Juan Luis Menéndez Ronquillo  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Menéndez:

Por este medio estoy presentando el informe de resultados, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1697-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 717-2015** correspondiente al periodo del 3 de agosto al 31 de diciembre del presente año

**Resultados Cualitativos :**

- A. Informe sobre avances de proyectos e infraestructura**
- B. Gestión administrativa de proyectos de infraestructura**
- C. Informes sobre auditorías administrativas en el PANAT.**
- D. Seguimiento de ejecución de obras de infraestructura.**
- E. Seguimiento del componente administrativo PANAT**
- F. Participación en reuniones de trabajo**
- G. Participación en capacitaciones talleres y eventos culturales.**

- A. Informe sobre avances de proyectos e infraestructura**
- B. Gestión administrativa de proyectos de infraestructura**
- D. Seguimiento de ejecución de obras de infraestructura.**

Debido a la alta necesidad de proveer al Parque Nacional Tikal de infraestructura tanto de carácter administrativo como de carácter turístico, se le ha dado seguimiento a diversos proyectos principalmente un aliado fundamental ha sido el Instituto de Turismo de Guatemala INGUAT con quien se han presentado varios proyectos:

- Gestión de Proyectos de islas de reciclaje INGUA – CBC.
- Gestión de Proyecto de vehículo para el Servicio Social con CBC.
- Gestión de Proyecto de remozamiento del Centro de Visitantes del Parque Nacional Tikal
- Gestión de Proyecto de áreas de ventas en el Centro de Visitantes .



### **Resultados Cuantitativos:**

1. El Proyecto de islas de reciclaje INGUA – CBC, se concluyo en un 100% ya se hizo entrega a la administración de las islas de reciclaje.
2. El Proyecto de vehículo par el Servicio Social con CBC. Se encuentra en su fase final por parte del PANAT se entrego a CBC el proyecto de las especificaciones del vehículo por lo que solo se espera la aprobación por parte de la empresa para la compra, queda pendiente el seguimiento para pasar dicho vehiculo a bienes del estado e ingresarlo al inventario del parque.
3. Dicho Proyecto de remozamiento del Centro de Visitantes del Parque Nacional Tikal se encuentra detenido esperando la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Marinos MARM a las herramientas ambientales que se elaboraron en la Unidad Técnica del PANAT.
4. El Proyecto de áreas de ventas en el Cetro de Visitantes se encuentra detenido esperando la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Marinos MARM a las herramientas ambientales que se elaboraron en la Unidad Técnica del PANAT.


### **C. Informes sobre auditorias administrativas en el PANAT.**

### **E. Seguimiento del componente administrativo PANAT**

Como parte de las funciones ha sido el seguimiento del componente administrativo, así como realizar auditorías administrativas con el fin de apoyar a la administración del parque en el mejor desarrollo de las funciones del

mismo.

- Seguimiento al tema de las antenas de Telecomunicaciones en Tikal
- Asesoría a la administración y dirección del IDAEH en la Auditoría especial a Restauración de Ruinas en el Parque Nacional Tikal”
- Seguimiento al tema regularización de arrendamientos dentro del Parque Nacional Tikal.
- Asesoría a la administración y Dirección del IDAEH en la auditoría anual realizada por la Contraloría General de Cuentas



### **Resultados Cuantitativos:**

1. Con el seguimiento de las antenas de telecomunicaciones, se realiza la herramienta ambiental para desmontar las antenas, dicha herramienta fue ingresada a las oficinas del MARM y se contacto a la compañía para que retirara las antenas en el plazo establecido en la herramienta ambiental.
2. Con la Auditoría especial de CGC se le dio seguimiento a los requerimientos de los Auditores, además se les dio el acompañamiento en campo para poder resolver dudas en campo, se identifico y reprodujo

información escrita y documental solicitada por los contralores para desvanecer hallazgos encontrados.


3. Se dio seguimiento a la regularización de los arrendamientos dentro del parque Nacional Tikal, se hicieron los expedientes y se presentaron a la oficina jurídica del despacho superior, actualmente solo se espera el mandato para la elaboración de los contratos.
4. Se dio asesoría a la administración y Dirección del IDAEH en la auditoría anual realizada por la Contraloría General de Cuentas, se identifico y reprodujo información escrita y documental solicitada por los contralores para desvanecer hallazgos encontrados

**F. Participación en reuniones de trabajo**

**G. Participación en capacitaciones talleres y eventos culturales.**

Como parte del acompañamiento a la Dirección Técnica del IDAEH así como a la administración se realizaron diferentes reuniones de trabajo y por el carácter de presencia en la RBM se tuvo la participación en diversos talleres y eventos los cuales tienen como fin que la institución tenga presencia en actividades académicas como de trabajo con las demás instituciones del departamento de Peten y en Ciudad Guatemala.

- Reunión de trabajo INGUAT, CONAP e IDAEH definición de cooperación con la Administración del Parque Nacional Tikal.
- Reunión de Trabajo elaboración de documentos de descarga de hallazgos para la contraloría general de cuentas.
- Participación en el Foro de Guías de Turismo de INGUAT en Peten.
- Participación en el taller de Seguridad y Justicia Para Guarda Recursos organizado por USAID.
- Reunión de trabajo para determinar los proyectos de inversión de INGUAT en el Parque Nacional Tikal.



### **Resultados Cuantitativos:**

1. Reunión de trabajo INGUAT, CONAP e IDAEH definición de cooperación con la Administración del Parque Nacional Tikal, se logra determinar una mayor cooperación entre el CONAP y el IDAEH en gestión de herramientas ambientales para futuros proyectos de infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales en el Parque.
2. En la reunión de Trabajo elaboración de documentos de descarga de hallazgos para la contraloría general de cuentas, se logra dar respuesta a los hallazgos planeados por la CGC lo que llevo a minimizar las sanciones.
3. Se participó en el Foro de Guías de Turismo de INGUAT en Peten, con la ponencia Tikal y su relación con las Tierras Bajas Mayas, así también se hizo la presentación de la nueva Guía de Tikal.
4. Se participo en el taller de Seguridad y Justicia Para Guarda Recursos organizado por USAID en donde se presentaron los temas de

**Importancia de la RBM e Importancia de Patrimonio Cultural** dichos temas tenían como fin concientizar a los guarda recursos de la importancia de la protección de estos aspectos, también se impartió el taller práctico Manejo de la **Escena de Crimen en Ilícitos contra el Patrimonio Cultural**, estos cursos fueron importantes para el manejo de escena y aprovechar al máximo las evidencias en las denuncias ante el MP.

5. Reunión de trabajo para determinar los proyectos de inversión de INGUAT en el Parque Nacional Tikal, en el cual se definen los proyectos de inversión de INGUAT en el Parque Nacional Tikal, dichos proyectos se detallan en los incisos A,B y D del presente informe.



**Lic. Jorge Enrique Chocón Tun**

**Vo. Bo.**



*Arq. José Leonel López Hernández*  
*Director Técnico del IDAEH*  
*Dirección General del Patrimonio*  
*Cultural y Natural*