

Tikal, Flores, Petén 30 de Diciembre del 2015
Informe No.12 2015

Arquitecto. José Luis Menéndez Ronquillo.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Menéndez ronquillo:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 56-2015 por Servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 18-2015** correspondiente al mes de Diciembre del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **000109**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

EXCAVACION:

SEGUNDO BASAMENTO MURO 2 LADO NORTE ESTREMO ESTE:

- Limpieza final o excavación de hilera 13 a hilera 16 en muro del segundo basamento lado Norte extremo Este.

RESTAURACION:

SEXTO BASAMENTO LADO ESTE EXTREMO SUR:

- Restauración de hilera 13 a 16 recolocado de sillares o bloques en su eje de trayectoria e inclinación original.
- Trazo longitudinal y de inclinación del muro.
- Restauración por medio de la conservación arquitectónica a sillares in-situ
- Elaboración de relleno interno y externos.
- Restitución volumétrica de hilera 13 a hilera 16 con piedra labrada o sillar , laja y mezcla

PROCESO DE LIMPIEZA:

- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV, y área de bodega en templo III y parte superior del mismo (Cámara, Crestería)

REGISTRÓ PLANIMETRICO Y FOTOGRAFICOS:

- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de Investigación y restauración Templo IV
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.

DOCUMENTACION:

- Elaboración Diagnostico Mundo Perdido
- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Monitoreo de cubiertas en templo III.
- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica y coordinación de arqueología.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EXCAVACION:

MURO 2 SEGUNDO BASAMENTO LADO NORTE EXTREMO ESTE:

- Lado este extremo sur, sexto basamento. Limpieza final o excavación conformada por la primera sección de hilera 13 a hilera 16. Para esta actividad las la evidencia es mínima, con base a lo original y con apoyo de los dibujos se definirá de cuantos escalones está conformada la primera sección, con esta acción se sacan todos los materiales que se encuentran con desprendimientos, dejando la parte solida, para que exista compatibilidad entre el material original y el material nuevo.

RESTAURACION:

MURO SEGUNDO BASAMENTO LADO NORTE EXTREMO ESTE:

- En paramento desmontado y recolocado de sillares o bloques de hilera 13 a hilera 16,

MATERIALES DE RESTAURACION PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN:

- Traslado de materiales para la restauración del segundo basamento, mezcla, Agua, sillares y Piedra de embono o laja que sirve para el proceso de restauración y conservación arquitectónica, en relleno visible y relleno interno del muro 2.

PROCESO DE LIMPIEZA:

- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV, y área de bodega en templo III y parte superior del mismo (Cámara, Crestería) también en área de elaboración de bateas esto consiste en chapeo de maleza baja recolección de basura.

REGISTRO PLANIMÉTRICO Y FOTOGRÁFICO:

- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de Investigación y restauración Templo IV
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.
- Continuación con la Planta, Corte y elevación de segundobasamento o cuerpo, lado norte extremo este.

DOCUMENTACION:

- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Monitoreo de cubiertas en templo III.
- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica y coordinación de arqueología.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances entregado al encargado de templo IV, Coordinación de arqueología, coordinación técnica.

