

Guatemala, 29 de febrero del 2016.

Informe: 2-2016.

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Arquitecto:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 7-2016, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 24-2016, correspondiente** al mes de febrero del año 2016, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "B" y correlativo 0000017.**

**Actividades Realizadas:**

1. Excavaciones e investigaciones arqueológicas en la escalinata sur de la estructura C.9, sub. 3, que se encuentra en el interior del túnel de saqueo de la fachada oeste del edificio C.9, del sitio arqueológico Naranjo Sa`aal.
2. Excavaciones e investigaciones arqueológicas en el lateral norte de la escalinata sur del edificio C.9, sub. 3, que se encuentra en el interior del túnel de saqueo de la fachada oeste del edificio C.9, del sitio arqueológico Naranjo Sa`aal.

3. Tapado y destapado del túnel de saqueo de la fachada oeste del edificio C-9, del sitio arqueológico Naranjo Sa'aaI.

#### Resultados Obtenidos:

1. Se continuaron las investigaciones en la primera grada hacia el sur de la estela No. 50, siguiendo la primera contrahuella de la escalinata sur. En esta oportunidad se descubrieron 3.10 metros lineales de la escalinata sur y se siguió la primera contrahuella para localizar el lateral sur de la escalinata sur del edificio C-9, Sub. 3.




2. Se continuaron las investigaciones en el lateral norte remetido de la escalinata sur del edificio C-9, Sub. 3. En esta oportunidad se descubrieron 2.41 metros lineales del muro del lateral norte del primer cuerpo del edificio. Esto incluye además 4 gradas que rematan en el muro del primer cuerpo en el lateral norte de la escalinata sur del edificio C-9, Sub. 3.



3. Se destaparon y rellenaron 5 metros lineales del túnel de saqueo de la fachada oeste del edificio C-9, Este relleno se realizó con piedras y tierra, para evitar vandalismo en el interior del túnel.



  
Fredy Antonio Ramirez Baldizon

  
Vo.Bo. *Rocio Hernandez Payer*  
Coordinadora Administrativa  
Departamento de Conservación y Manejo  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDARH-IGPCS