

Guatemala, 29 de junio del 2017

Informe: 6-2017.

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado licenciado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1104-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente al mes de junio del año 2017**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y correlativo 000003**.

Actividades Realizadas:

1. Excavaciones e investigaciones arqueológicas en el edificio C-9, Sub, 3, del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.
2. Excavaciones e investigaciones por medio de pozos de sondeo estratigráfico en los sectores Norte y Sur de la estela 48, del edificio C-9, Sub, 3 de la

Acrópolis Este del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal, en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.

3. Liberación de escombros y materiales de albañilería en la esquina Suroeste del edificio A-3, de la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal, en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.
4. Liberación de escombros en la escalinata del edificio A-1, de la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal, en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.
5. Liberación de escombros en el sector de la esquina Noreste del edificio A-1, de la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal, en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.


Resultados Obtenidos:

1. Se continuaron las excavaciones arqueológicas en el sector de la escalinata central del edificio C-9, Sub, 3, específicamente en los sectores Norte, Sur y Oeste del altar No.2 que se encuentra asociada a la estela 48. Hasta el momento solo se ha encontrado rellenos prehispánicos que cubren el edificio C-9, Sub, 3. Se han realizado 7.50 metros lineales de túnel.




5. Se hizo una liberación de 8 metros cuadrados de escombros en el sector de la esquina Sureste del edificio A-1, En este sector se encontraron en algunos sectores las primeras hiladas de sillares del muro en talud del edificio. Este muro remata en el lateral Norte de la escalinata.




Evelyn Lisette Samayoa Cornel
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGFCN

Vo. Bo.


Freddy Antonio Ramirez Balcarzon