

Guatemala 31 de agosto de 2018  
Informe No. 06-2018

**Licenciada**

**Gladys Elizabeth Pálala**

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1027-2018, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 162-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "C" número 000071.

Resultados Cualitativos:

1. Planeación y desarrollo del proyecto denominado "Restauración del Museo de Arte Colonial, Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Fase 2", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
2. Planeación y desarrollo del proyecto denominado: "Restauración del Museo del Libro Antigo Fase 2", ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
3. Desarrollo del proyecto de rehabilitación del Mariposario del Museo Nacional de Historia Natural "Jorge A. Ibarra".
4. Proyecto museológico y museográfico de la Sala Principal de Exhibición del Museo Nacional de Historia Natural "Jorge A. Ibarra".
5. Elaboración de la documentación "Términos de Referencia para la Construcción del Museo Caracol del Tiempo del Parque Arqueológico Tak' Alik' Ab' Aj".
6. Atención al público interesado sobre el proceso de Creación y Fortalecimiento de Museos y Centros Culturales en Guatemala.

Resultados Cuantitativos:

1. Mediante la notificación: Ref.-3206-2018/MJLS/mapb, de fecha 19 de Julio de 2018 del Consejo Nacional Para la Protección de La Antigua Guatemala -CNPAG-, se obtuvo la aprobación del Proyecto denominado: denominado "Restauración del Museo de Arte Colonial, Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Fase 2". De tal manera se procedió a dar inicio con la ejecución de dicho proyecto dando inicio a la remodelación de los servicios sanitarios, obteniendo un avance significativo de un 50% de renovación del techo.
2. Mediante la notificación: Ref.-3226-2018/MJLS/mapb, de fecha 19 de Julio de 2018 del Consejo Nacional Para la Protección de La Antigua Guatemala -CNPAG-, se obtuvo la aprobación de los distintos trabajos de reparación y mantenimiento del Museo del Libro Antigo, por lo que se procedió a ejecutar la segunda semana de

comisión oficial para obtener un avance de un 95% de los trabajos de reparación y mantenimiento del Sistema Eléctrico. Dicha comisión oficial se llevo a cabo del 06 al 10 de agosto del presente año.

3. Se logró un avance significativo de un 70% en la construcción de cinco estructuras en madera tipo Cerchas para la construcción del techo del Mariposario del Museo Nacional de Historia Natural "Jorge A. Ibarra".
4. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el equipo técnico del área educativa del CONAP para el desarrollo del Guion Museológico correspondiente al proyecto de Rehabilitación de la Sala Principal de Exhibición del Museo Nacional de Historia Natural "Jorge A. Ibarra".
5. Se realizaron reuniones para trabajar cambios en la planificación (planimetría) del proyecto Museo Caracol del Tiempo con el objetivo de enriquecer el proyecto. Además se tuvo un avance significativo de un 35% en la elaboración de la documentación TDR.
6. Se atendió a cinco visitantes interesados en el tema de Creación y Fortalecimiento de Museos y Centros Culturales.


No habiendo más que hacer constar me suscribo.

Atentamente,



**Ricardo Rodolfo Chamalé Barrera**

c.c. archivo



Licda. Evelyn Patricia Giron Mayen  
Dirección  
Dirección General del Patrimonio  
Cultural y Natural