

Guatemala, 31 de octubre de 2019.

Señora Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Su Despacho

Respetable Señora Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar el informe de actividades de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales Número 3490-2019 aprobado mediante acuerdo Ministerial Número 267-2019 y para el cobro de los honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre, presento la Factura Serie 904254BD Número de DTE 3009039849

Actividades Realizadas

- a) Se asesoro a la oficina de Conservación con relación a finalización de los detalles pendientes de la entrada principal del módulo central de la Restauración de la fachada sur del Palacio de la Cultura
- b) Se asesoró a la Oficina de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura con el cronograma de la continuación de los trabajos de restauración y conservación del Torreón Presidencial del Palacio Nacional de la Cultura
- c) Se asesoró en el montaje de los andamios del Torreón Presidencial del Palacio Nacional de la Cultura
- d) Se asesoró en el montaje de los andamios del Torreón Sur Oriente del Palacio Nacional de la Cultura
- e) Se asesoró en el inicio de los trabajos de limpieza del Torreón Presidencial
- f) Se asesoró en el anclaje de los andamios de los Torreones Presidencial y Sur Oriente de tal forma que no representen algún peligro para los trabajadores y público que circula por las banquetas frente a los trabajos de restauración del Palacio Nacional de la Cultura


Resultados Obtenidos

- a) Se realizaron inspecciones periódicas para darle el seguimiento a las finalizaciones de sisas del primer nivel de la fachada sur y gradas del módulo central del Palacio Nacional de la Cultura e inspección visual de posibles cambios de color en los injertos de las fachaletas del primer nivel
- b) Se iniciaron los trabajos de restauración del Torreón Presidencial del Palacio Nacional de la Cultura a partir del uno de octubre de 2019
- c) Se logró el montaje de los andamios del Torreón Presidencial del Palacio Nacional de la Cultura terminado la primera fase el día 20 de octubre de 2019
- d) Se asesoró en el montaje de los andamios del Torreón Sur Oriente para que se tenga en cuenta la seguridad de los albañiles y del público peatonal
- e) Se iniciaron los trabajos de limpieza en el Torreón Presidencial de la fachada oeste y del Torreón Sur Oriente de la fachada Este del Palacio Nacional de la Cultura
- f) Los andamios fueron fijados y asegurados satisfactoriamente

Pongo a su disposición el presente informe para su evaluación



ING. RAUL ARMANDO POLANCO MENENDEZ



Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural
Palacio Nacional de la Cultura
M. Sc. Arq. Luisa Fernanda Rojas Garcia
Sub-Administradora

Vo.Bo.