

Arquitecto
Breitner Gonzáles Maldonado
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Individuales en General Número DGPCYN-029-156-2021** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2021**, correspondiente al mes de febrero del 2021, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **3018C0D3** Numero de DTE **1174553358**.

1. Actividades Realizadas:

Trabajo de campo

- 1.1 Excavaciones en las fachadas oeste y este del Edificio B20 del Complejo de Conmemoración Astronómica del sitio arqueológico Naranjo, Petén, Guatemala.
- 1.2 Documentación del trabajo de excavación.
- 1.3 Continuación en el taller de topografía en el sitio arqueológico Naranjo, Petén, Guatemala.

Trabajo de gabinete

- 1.4 Edición de planos de excavaciones en el sitio arqueológico Naranjo, Petén, Guatemala.
- 1.5 Seguimiento a la edición del reporte arqueológico 2020 de las investigaciones en el sitio arqueológico Naranjo, Petén, Guatemala.

2. Resultados Obtenidos:

En la excavación de la Suboperación 01-30 se realizó el hallazgo del cuarto chultún, además del registro de siete concavidades menores que conjuntamente, con los chultunes, constituyen un ideograma cósmico. La excavación en el presente mes consistió en la extensión noroeste donde fueron removidos 3 m³ de suelo. En el próximo mes se realizará una extensión hacia el oeste con el objetivo de localizar un monumento relacionado con el ideograma, y otra extensión hacia el este para liberar el muro de la fachada oeste de la estructura B20 y actualmente se ha culminado 70% de la excavación de la unidad.

Se continuó con la excavación de la unidad 01-28 cuyo objetivo es delimitar la escalinata principal del edificio B20. La extensión norte ha alcanzado los 8.00 m de largo y la sur los 5.00 m. Se han removido 20 m³ de suelo en este sector y completado un 75% de la suboperación, se continuará excavando dado que aún no se han localizado los límites de la escalinata.

La unidad 50-6 se ubica en la fachada este de B-20, en el presente mes se continuó excavando hacia el oeste y se registró una serie de escalinatas que finalizaban en un muro en mal estado de conservación. Se realizó una extensión hacia el sur para delimitar la extensión del elemento arquitectónico, asimismo, se continuó la extensión hacia el norte del primer cuerpo del basamento localizado anteriormente. En el presente mes se removieron 7.00 m³ y se avanzó la excavación en 45%.

Se produjeron treinta (30) fotografías y dos (2) dibujos de perfiles de la Suboperación 50-6 como parte del proceso de documentación; setenta (70) fotografías de la extensión noroeste de la unidad 01-30 y veinte (20) fotografías de la Subop 01-28. Se dará seguimiento al proceso de documentación y dentro de las actividades de campo se continuó con la participación en el taller de topografía. En las actividades de gabinete se incluye la edición de planos y de los catálogos de fotografías.



Figura 1. 4 chultunes localizados en la Subop 01-30 –izquierda– y segmento de las escalinatas registrado en la extensión norte de la unidad 01-28 –derecha– en el sitio arqueológico Naranjo, Petén, Guatemala.


William Lopez

Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
C. Administración de Bienes Culturales
DECORSIAP Archivo.


Suarlin David Ramirez Cordova