

Guatemala, 29 de abril 2021
Informe No. 01-2021

Sr. Director:
Arquitecto Breitner Roely González Maldonado.
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arquitecto González Maldonado:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato de prestación de servicios profesionales individuales en general Número DGPCYN -029- 1482-2021, aprobado mediante el acuerdo ministerial número 291-2021**, correspondiente del 5 al 30 del mes de abril del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura: Serie: F2C0DF18 Número de DTE: 3393277381.**

Actividades Realizadas:

1. Cernido de tierra producto de excavación.
2. Descripción del Pozo No. 90.
3. Dibujo gráfico y calcado de los pozos No. 90, 89, 88 y 87.
4. Excavación Pozo No. 91, 92 y 93.
5. Preparación de mezcla e hidratación de cal Horcalsa.
6. Limpieza y deshierbe Palacio de las Ventanas.

Resultados Obtenidos

1. Se asesoró con el encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles y ayudantes coordine el seguimiento al cernido de tierra producto de las excavaciones. Extrayendo 20m³. Participaron 3 operativos. (Inciso a, b, c, d, e y f)
2. Se asesoró al encargado de dibujo y topografía realizar el dibujo a escala en papel milimetrado la planta general de pozos 90, 89, 88, y 87 y calcado de planta y elevación de los mismos pozo, así como 2 perfiles en la esquina sureste metrajes -16.80 y -18.30. Participaron 2 operativos. (Inciso a, b, c, d, e y f)
3. En conjunto con el excavador y ayudantes se realizó la ubicación y descripción del pozo No. 90, Identificando las filas de sillares originales que aun sobre viven, también se registró fotográficamente para su inclusión en el informe mensual de avances. Participaron 3 operativos. (Inciso a, b, c, d, e y f)
4. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles y

ayudantes, coordine el inicio de las excavaciones de los pozos 91, 92 y 93 de 4.00 X 4.00m, el 91 en la fachada principal sur sobre el lateral este de la escalinata ceremonia y 92 y 93 sobre el primero y segundo cuerpo escalonado en la esquina suroeste del lado de la fachada sur. (Inciso a, b, c, d, e y f).

5. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac en conjunto con los albañiles y ayudantes la elaboración de la lejía y la hidratación de la cal para la elaboración de las mezclas. Usándose 1 piletas o batallas de 4X4X 0.60m, produciendo 9.60m³ de cal hidratada y 9.60m³ de preparación de mezcla, batiéndose con una proporción de 2 a 1 (dos carretadas de tierra X un saco de cal de 44 lib. (Inciso a, b, c, d, e y f)

1. Se asesoró a don francisco Cortez Zac en conjunto con los albañiles y ayudantes deshierbe y chapeo del palacio de las ventanas; chapeando Se chapeo en el Palacio de Las Ventanas o de Los Murciélagos; En la Plaza Este, chapeo y rastrillado 61.00 X 48.00m. Haciendo 2,928m². Basamento de sustentación enmonticulado 95.00 X 20.00m hacen un total de 1,900m². Deshierbe fachada principal Este sobre el friso 183m². Deshierbe en la fachada posterior oeste 61.00 X 15.00m un total de 915m². Chapeo y rastrillado en segunda plataforma 68 X 18m² son 1,224m². En tercera plataforma a nivel natural 58 X 25m² son 1450m². Plaza Oeste; Extremo Oeste rastrillado 71 X 12m hacen 852m². Extremo sur y camino vehicular anexo 14 X 104 hacen 1456m². Extremo norte anexo al Palacio 5D-15 85 X 66m hacen 5,610m². **En total se chapeo y rastrillo 16,510m².** (Inciso a, b, c, d, e y f)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato de Servicios Profesionales No. DGPCYN-029-1482-2021 y Acuerdo Ministerial No. 00-2021, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b, c, d, e y f)


Miguel Emerenciano Acosta Zac.


Vo. Bo. ING. BIMAS GILVARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL