Arquitecto:
Breitner Gonzáles
Director General del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deporte
Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzáles:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe Mensual conforme a lo estipulado en el Contrato por Servicios Técnicos, Número DGPCYN-029-1552-2021, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 540-2021 correspondiente del mes de julio del año 2021 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura

Serie: 4269974C Número de DTE: 3628613763

Actividades Realizadas:

Cena Eucarística de Cristóbal de Villalpando:

- Limpieza del reverso.
- Realización de resanes.
- Reparación de separaciones en re entelado.
- Montaje de la pintura en su bastidor definitivo.
- Integración de color.

Eche Homo:

- Limpieza del frente de la pintura retirando papeles japones
- Limpieza de orillas del frente de la pintura retirando restos de papel japones.
- Colocación de hilos con cera resina
- Preparación de parches.
- Realización de la mezcla de cera resina para realizar el Método holandés.
- Preparación de bandas de papel Kraft.
- Preparación de injertos encerados de manta y lino.
- Preparación de lino para poder realizar el reentelado
- Montaje de lino en bastidor provisional.
- Realización de reentelado.
- Se retira el velado.
- Se comienzan a nivelar resanes.

Biombo

- Desmontaje de los primeros tres paneles.
- Después de la limpieza final de todos los paneles
- Colocación de papel japones con cola acida.
- Limpieza del reverso de todos los paneles.
- Colocación de hilos para unir roturas.

Cristo de los Ángeles Llorando de Juan José Rosales:

- Limpieza del reverso.
- Realización de resanes.
- Reparación de separaciones en re entelado.
- Montaje de la pintura en su bastidor definitivo.
- Integración de color.

_

Actividades Varias:

- Realización de archivo fotográfico de las obras trabajadas.

Resultados Obtenidos:

- Se concluyo el proceso de reentelado de la pintura de Cristo de los Ángeles Llorando de Juan José Rosales.
- Se realizo el reentelado de la pintura de Tomas de Merlo.
- Se concluyó con el montaje en su bastidor definitivo de la Pintura Cena Eucarística de Cristóbal de Villalpando.
- Se inicia el proceso de nivelación de resanes pintura de Cristo de los Ángeles Llorando de Juan José Rosales.
- Se realiza la limpieza del anverso de los paneles del biombo.
- Las tres pinturas están listas para el siguiente proceso de integración de color.

Francisco Javier Fernandez
Técnica en Restauración de Bienes Muebles

Arquitecto:

Breitner Gonzáles

Director General del Patrimonio Cultural y Natural

Ministerio de Cultura y Deporte

Vo. Bo.

Arquitecto Breitner Roeky Gonzáles Maldonado

Director General Direction General del Patrimonio Cultural y Natural