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INTRODUCCIÓN  
 
 
La presente propuesta  de investigación constituye la investigación arqueológica a efectuar en 

el extremo noreste del Parque Erick Barrondo, ubicado en la 28 Avenida 14-02 Colonia Ciudad 

de Planta II, zona 7 (Finca 629, Folio 129, Libro 562E), donde se tienen la intensión de efectuar 

el Edificio de la Orquesta Sinfónica Nacional a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes, sin 

embargo, también se sabe de la existencia de rasgos arqueológicos en el área sobre antiguos 

asentamientos de la Época Prehispánica asociados al sitio arqueológico Kaminaljuyu, por lo 

que previo a presentar la propuesta arquitectónica, es necesario conocer si aun hay vestigios 

en el subsuelo susceptibles de conservar y que, a la vez contribuyan a reconstruir una parte 

de la histórica constructiva y cultural del sitio.  

 

Por lo anterior se presenta una metodología de investigación enfocada en el registro 

exhaustivo de cada una de las excavaciones y sus hallazgos para la interpretación del 

contexto. Por las características del área a investigar, altamente de importancia cultural, se ha 

programado un tiempo aproximado de cuatro meses, para desarrollar los tres procesos de la 

investigación, campo, laboratorio y gabinete. 

 

Mas adelante se presentan los objetivos que guían esta investigación, así como, algunos 

antecedentes del Parque Barrondo y del sitio Kaminaljuyu, que durante la investigación y en el 

informe final serán ampliados para completar y concatenar con la información recabada en 

campo.  

 

Como parte del equipo arqueológico, se cuenta con la participación de los estudiantes de la 

Licenciatura en Arqueología de la Universidad de San Carlos de Erika Melisa Rodas y 

Sebastián Araujo, quienes estarán como auxiliares del proyecto, siendo supervisados en todo 

momento por la directora, y como asesores del proyecto para el análisis de Lítica y Cerámica, 

los licenciados Rene Ugarte y Donaldo Castillo, quienes se integrarán al proyecto al momento 

del trabajo de laboratorio. Por otra parte se cuenta con la participación de la estudiante de la 

Licenciatura en Arqueología de Estela López, quien apoyará en los trabajos de digitalización 

de fichas y otros documentos para la elaboración del informe. 
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LOCALIZACIÓN  
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UBICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 2. del proyecto de Rescate Arqueológico OSN 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 
 

Guatemala se ubica en los paralelos 13° 45’ y 17° 50’ de latitud norte, y los meridianos 88° 46’ 

y 92° 15’ de longitud oeste, a una altitud de 1,502 msnm y una extensión de 2,253 kilómetros 

cuadrados. Colinda al norte con el departamento de Baja Verapaz; al este con los de El 

Progreso, Jalapa y Santa Rosa; al sur con el de Escuintla y al oeste con los de Sacatepéquez 

y Chimaltenango. Igualmente, hacia el este, está limitado por el río Motagua, en el norte y al 

este, en parte, por el río Los Plátanos y la cadena montañosa Las Nubes, el sector sur por el 

lago Amatitlán y el Volcán de Pacaya. Cuenta con 17 municipios: Guatemala, Santa Catarina 

Pínula, San José Pinula, San José del Golfo, Palencia, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Mixco, 

San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, San Raimundo, Chuarrancho, Fraijanes, 

Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales y San Miguel Petapa y Guatemala (Gall 1978:217- 205) 

siendo este ultimo municipio el que nos ocupa en esta investigación (Figura 1), 

El municipio de Guatemala, latitud 14° 35  ́11”, longitud 90° 31 ́58”, se encuentra a una altitud 

de 1,502.32 MSNM, ocupando un área de 228 km2. Está localizado en el centro de las 

colindancias administrativas: al norte con los municipios de Chinautla y San Pedro Ayampuc; 

al este, con Palencia; al sur, con Santa Catarina Pínula, San José́ Pínula, Villa Canales, Petapa 

y Villa Nueva; al oeste, con Mixco (Gall 1978:224).  

En Guatemala, se conocían nueve fecundos y provechosos valles según lo describe Fuentes 

y Guzmán (1932:236), que son: el común y generalmente conocido valle de Goathemala, 

Chimaltenango, Jilotepeque, Canales, Sacatepéquez, Mixco, el de Las Mesas, el de Las Vacas 

y el valle de Alotenango. El valle de Guatemala, era rico en caudales, minerales, entre otros, 

se menciona que en el valle de Las Vacas en el siglo XVII existían lavaderos de oro, cercanos 

a la actual capital de Guatemala (Gall 1978:195). En lo que respecta a la flora eran muy común 

los pinos, pinabetes, cipreses y robles.  

El valle de Guatemala, está localizado en la parte central del departamento de Guatemala, en 

la actualidad cubre parte de los municipios de Mixco, San Lucas Sacatepéquez, Santa Catarina 

Pinula, Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán. Guatemala se caracteriza 

por la cadena volcánica que atraviesa el país en el lado oeste, sur y este, algunos se 
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encuentran activos en la actualidad y con el paso del tiempo han dejado composiciones de 

roca sedimentaria y volcánica como: obsidiana, serpentina, riolitas, basaltos y valles planos 

con depósitos de pómez como el valle de Guatemala (De León 2009:16).  

 

 
Fuente: https://www.orangesmile.com/guia-turistica/guatemala-gt/mapas-detallados.htm 

 
Figura 1. Mapa geológico de Guatemala  
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El valle está limitado por dos fallas geológicas con rumbo norte – sur, que son las de Mixco y 
la de Santa Catarina Pinula; tienen relleno de pómez cuaternario, con un bloque de tierra 

limitado por fallas de rumbo noreste y rocas terciarias que por medio de erupciones volcánicas 

han forman colinas o cerros en la ciudad. Estas correspondían a una serie de colinas que 

iniciaban en el destruido cerro de El Calvario hasta la actual Avenida Bolívar, colinas que 

dividían la planicie central en dos partes, algunas de ellas son:  

• Cerro Alux.  

• Palencia.  

• Cerrito del Carmen.  

• Cerro de Mazatepeque conocido como de “La Pedrera”.  

• El destruido cerro de El Calvario.  

• Cerro Naranjo.  

• Colina Cantón La Paz, forma parte de una colina alargada que corta diagonalmente 

parte de la meseta central del valle con una dirección S -O - N -E a partir del hoy 

Boulevard Liberación y Trébol hasta la 18 calle, esta colina, que en la actualidad 

constituye la zona 8, en épocas anteriores fue conocida con diferentes nombres, desde 

potrero Bolaños, Cantón La Paz, Barrio del Guarda Viejo y otros. Formaba parte de 

dicha colina originalmente la de Pamplona, que fue seccionada por el Boulevard 

Liberación, pero que aún puede verse en gran parte, así como otras estribaciones que 

se adentraban en la Reformita (zona 12) que poco a poco han sido aplanadas para 

construir, fabricando adobe con el material, todo ello en el extremo sur.  

• San José de Buena Vista y el Cielito (Aycinena 1987; Chacón 2006:18; Gall: 1978:236; 

Villar 2003:102).  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La modalidad del proyecto está definida con base al Acuerdo Ministerial 001-2012, Reglamento 

de Investigación Arqueológica y Disciplinas Afines, Articulo 6, Inciso 3 que hace referencia al 

«rescate arqueológico de bienes muebles o inmuebles previo a cualquier intervención, como 

una necesidad inevitable ante obras públicas o privadas [...]».  

 

JUSTIFICACIÓN  
 

El área donde se intenciona construir el Edificio de la Orquesta Sinfónica de Guatemala, se 

ubica dentro de las instalaciones de Parque Erick Barrondo antiguamente Parque La 

Democracia, lugar de significativa importancia cultural, debido a la cercanía del sitio 

arqueológico Kaminaljuyú, específicamente del área protegida conocida como “La Palangana”, 

donde se ha localizado remanentes culturales importantes de la cultura maya desde el período 

……… atraves de varias investigaciones efectuadas en este sitio por parte del Ministerio de 

Cultura y Deportes, a traves, del Departamento de Monumentos Prehispánicos, develando una 

fuerte presencia de elementos arqutiectónicos, esculturas y artefactos de asentamientos 

antiguos en la zona;  

HIPÓTESIS 
 

Dada la cercanía del área objeto de investigación con el sitio conocido como La Palangana de 

Kaminaljuyu, es probable que existan rasgos arqueológicos asosciados a antiguos 

asentamientosn prehispánicos, sin embargo, las recientes modificaciones que ha sufrido el 

parque Erick Barrondo, debido a la implementación de distintas instalaciones deportivas, ha 

alterado significativamente el terreno, lo que presupone localizar eventualmente sectores 

rellenados con suelo probablemente del contexto inmediato, aunque con artefactos culturales, 

como el área que se localiza a escasos metros hacia el nor-oeste del sector a investigar, donde 

se observa una cancha provista de un piso de concreto, lo que sugiere la nivelación en esa 
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parte para la disposición de la cancha, sin embargo, no se descarta la posibilidad de localizar 

remanentes arquoelógicos asociados al sitio Kaminaljuyu. 

 

OBJETIVOS  
 
General  
 
 
Ampliar el conocimiento sobre evidencia arqueológica de asentamientos antiguos de la época 

Prehispánica en el parque Erick Barrondo, a través de la investigación arqueológica, debido a 

la cercanía de este parque con el sitio arqueológico de Kaminaljuyú que se ubica a escasos 

metros hacia el sur-oeste, permitiendo no solo el conocimiento sino también la conservación y 

protección de dicho legado.  

 

Específicos  
 

 

Ø Realizar un reconocimiento del terreno objeto de investigación para la recuperación de 

material de superficie. 

Ø Ubicar las unidades de excavación (pozos) considerando la protección de vegetación 

mayor existente.  

Ø Realizar la excavación de 24 pozos de sondeo aleatorio para documentar rasgos 

culturales de ocupaciones antiguas y posibles fases constructivas antiguas.  

Ø Excavación de un pozo maestros para definir la estratigrafía en esta parte de la ciudad 

Ø Recuperar todo artefacto arqueológico que sea identificado en las excavaciones. 

Ø Analizar todo artefacto cultural para determinar fases de ocupación y asociación de toda 

la evidencia. 

Ø Documentar toda excavación a través del registro arqueológico fotográfico y de dibujo. 

Ø Elaborar un informe final que reúna todos los resultados de campo y laboratorio, con el 

análisis respectivo.  

 



Página 12 de 35 
 

MARCO TEÓRICO  
 

La presente propuesta de investigación está enfocada en el modelo teórico de la Arqueología 

Interpretativa que potencia la reflexión sobre algunos problemas teóricos de la arqueología 

desde un planteamiento interpretativo que se constituye particularmente en analizar las 

nociones de interpretación y comprensión de manera muy puntual, estudiar cómo es la relación 

que existe entre el arqueólogo y el contexto material que se estudia, es decir, cómo es que el 

investigador construye interpretaciones de las culturas pasadas a través de los vestigios 

materiales recuperados en el ejercicio de la disciplina, donde el arqueólogo realiza la lectura 

de contextos arqueológicos a modo de interpretación de los hechos del pasado en su expresión 

materializada.  

A través de la ciencia arqueológica, el investigador utiliza distintas metodologías y técnicas, 

por ejemplo: la prospección y la excavación, tales procesos se llevan a cabo vívidamente en 

reconocimientos del área y al ir retirando capas de tierra para descubrir el pasado.  

La Arqueología Interpretativa expresa claramente subjetividad de cada individuo sobre su 

percepción de la realidad. No se puede generalizar, sino analizar cada yacimiento con 

precisión, pues solo con sus particulares datos podemos intuir algo de la génesis de su 

formación. Lo importante es el contexto (arqueología contextual), donde cada objeto 

arqueológico es producido por un individuo o grupo de ellos, no por un sistema social (Hodder, 

1991).  

En este caso en particular, el área a intervenir con el proyecto del Edificio de la Orquesta 

Sinfónica Nacional, se ubica en un contexto altamente cultural, dado que investigaciones 

arqueológicas a traves de los años, han evidenciado la presencia de asentamientos de la 

época Prehisánica, particularmente del sitio Kaminaljuyu. 

Si bien, muchas de las investigaciones han sido motividas principalmente por la generación de 

propuestas arquitectónicas, estas a su vez, han perminito la construcción histórica de 

Kaminaljuy y fomentar su protección. 
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PARQUE ERICK BARRONDO: 
 
 
En “1986 Se inaugura el Parque La Democracia, ubicado en el entorno del parque arqueológico 

de Kaminaljuyú, donde se pueden observar rasgos arquitectónicos de monumentos antiguos. 

En la actualidad el Parque Deportivo Erick Barrondo antes Parque la Democracia es un terreno 

que pertenece al gobierno central, dotado de canchas y áreas para deportes, es visitado a 

diario por alrededor de mil personas de todas las edades, que buscan un espacio para relajare, 

recrearse y convivir con amigos y familiares. Además, es visitado por escuelas de gobierno 

que imparten la clase de educación física y por atletas destacados de la talla del mismo Erick 

Barrondo” (Castillo, 2018). 

 

El parque deportivo Erick Barrondo está ubicado en 28 Ave. 14-02 Colonia Ciudad de Plata II, 

zona 7, Guatemala a unos cuantos kilómetros de la Palangana, Kaminaljuyú (Iustración 1), que 

según investigaciones, el área donde se ubica el parque fue un área domestica según el 

“Proyecto de Rescate Arqueológico La Trinidad” realizado entre 1989 y 1991. La topografía del 

terreno es predominantemente plana al centro y quebrado a la orilla. Por albergar instalaciones 

deportivas ha sido nivelado para su funcionamiento. El Parque inicialmente La Democracia y 

ahora Parque Erick Barrondo, tiene un área total con un polígono 948,448 m2, uso de suelo 

residencial y mixto.”(Ibidem: 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Earth 2022 

Ilustración 1. Plano de ubicación, se observa la cercanía de Kaminaljuyú con el Parque 
deportivo Erick Barrondo.  
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Según (Ixcaquic 2021) todas las instalaciones del complejo deportivo, están hechas con 

armadura tradicional; cimientos, columnas y vigas de concreto, muros de block, losas de 

concreto y algunas cubiertas de lámina. El sistema estructural del graderío, ubicado en el 

campo de futbol, es un sistema mixto, de columnas de acero de 0.25 x 0.25 con una 

modulación de 4 m aproximadamente, las cuales están recubiertas de concreto, y vigas de 

concreto reforzado. La cubierta para dicho campo es de perfiles (columna viga primaria) de 

concreto reforzado con cubierta de lámina y vigas secundarias de acero. Hay  áreas destinadas 

a voleibol, karate y otros deportes, dichas instalacines son galeras de metal, debido a las 

grandes luces que se deben cubrir, poseen graderio interno, siempre con estructura de metal 

y servicios sanitarios. Las instalaciones destinadas a administración, bodegas, áreas de 

churrasqueras y otros también estan hechos de sistemas tipicos de concreto con cubierta de 

lámina (Ixcaquic, 2021). 

Las instalaciones del complejo deportivo se integran al paisaje, por lo que no se observa mayor 

intervensión en el aspecto formal dentro del lugar, los edificios se centran más en la función 

de sus  instalaciones, por lo que la forma llega a ser bastante simple. La cubierta del campo 

de futbol es la que sobre sale por su monumentalidad, sin embargo, sigue el patrón simple que 

los demás elementos arquitectónicos del lugar. En cuanto a circulaciones, como anteriormente 

se mencionó no existe delimitación de los mismos, y con respecto a jardineras, en ciertas áreas 

del lugar si existe un tratamiento de arquitectura del paisaje”. (Ibíd.)  
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ANTESEDENTES HISTÓRICOS 
 

El primer plano elaborado de Kaminaljuyú fue realizado por Alfred Maudslay  a finales del siglo 
XIX, fue el primer mapa del sitio. En el mismo se pueden identificar algunos de los principales 
montículos del área. 
 
Su libro “A glimpse at Guatemala and some notes on the ancient monuments of Central 
América” de 1889 hace una descripción de cómo fue encontrado Kaminaljuyu en esos años, 
describiéndolo de la siguiente manera: “debe de haber estado de pie en tiempos antiguos 
un pueblo, uno puede juzgar eso por la gran cantidad de montículos de tierra esparcidos  
sobre la superficie; pero ahora no es más que un pueblo fantasma “(Crasborn 2009).  

Fuente: Chinchhilla 1999 

 
Ilustración 2. Plano hecho por Alfred P. Maudslay en 1889 de las ruinas de Kaminaljuyú, 

ubicadas en el actual perímetro de la ciudad de Guatemala.  

 
 
Para el año 1936 la institución Carnegie inicio una investigaciones en el área, elaborando un 

nuevo mapa, en el cual asignaría una nomenclatura para la identificación de los montículos, 
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como actualmente se conocen. En el año de 1967  Gustavo Espinoza elaboró un nuevo mapa 

del sitio, integrando curvas de nivel, así como, un mapa con calles y avenidas de la Ciudad 

Capital. Las primeras investigaciones arqueológicas en el área de Kaminaljuyu se llevaron a 

cabo en 1925 bajo la dirección de Manuel Gamio.  (Crasborn, 2009).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Cultura y Deportes 2009 
 
Ilustración 3. Plano de Kaminaljuyú publicado en la obra A glimpse at Guatemala… (Tomado 

de Maudslay 1880). 
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Para la década de 1980, el crecimiento de la ciudad de Guatemala trajo como consecuencia 

una notable destrucción en general del sitio kaminaljuyú, por lo que, a partir de allí, se iniciaron 

diferentes proyectos de rescate arqueológico, entre los que se puede mencionar el llevado a 

cabo en la Colonia San Jorge entre 1984 y 1988, dando paso a nuevos proyectos de rescate 

en los años posteriores.  

  

Actualmente además de los proyectos de rescate, se cuenta con las investigaciones del 

Proyecto Zona Arqueológica Kaminaljuyu. El mismo es el encargado de la gestión y protección 

del Parque Kaminaljuyu. Al presente, se conservan algunos montículos aislados 

especialmente en zonas 7 y 11, siendo el Parque Arqueológico Kaminaljuyu, la principal área 

preservada y abierta a los visitantes, conformados por varios montículos, (Carpio, 2000).  

 

Investigaciones efectuadas en el grupo arquitectónico La Palangana, conformado por dos 

plazas rectangulares, al oeste la plaza inferior circundada por cuatro estructuras rectangualer 

y al oeste la plaza superior. Al oeste se localiza el Montículo C-II-12 con dos construcciones 

rectangulares más bajas una al norte y otra al sur, al centro de La Palangana se localiza el 

Montículo C-II-14, separando las dos plazas (Ilustración ) la primera investigación en La 

Palangana fue realizada por Samuel Lothrop en 1926 quien excavó al centro de la Plaza 

inferior; entre 1969 y 1970 Sean Cárdenas y después Charles Cheek, del Proyecto 

Kaminaljuyu de la Universidad de Pennsylvania, permitiendo conocer varias estructuras estilo 

talud-tablero en la Plaza Inferior, estos montículos han sido asociados a residencias de élite 

para finales del Preclásico Tardío (Linares et al. 2013). 
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Fuente: Linares et al. 2013 

Ilustración 4. Plano de La Palangana y ubicación de montículos que lo conforman 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS EN LA 
INVESTIGACIÓN  

 
 
Los métodos y técnicas del proyecto de investigación están determinados por la modalidad del 

proyecto de Rescate Arqueológico, en el que prevalece el registro exhaustivo y la conservación 

de todo elemento arquitectónico y artefacto antiguo, esto aunado a la extensión de terreno con 

una dimensión de 70.00 m x 70.00, aunque sin construcción sobre superficie, pero con 

considerable cantidad de árboles de especies ciprés, pino y encino.  

 

TRABAJO DE CAMPO: 
 

Por lo anterior descrito por lo que se ha propuesto la excavación de 30 unidades denominadas 

(Pozos ) con dimensiones de 1.00 m x  2.00 m y profundidad de 2.00 m o hasta encontrar suelo 

estéril, y 1 pozo maestro, denominado así por sus dimensiones de 2.00 m x 2.00 m y 

profundidad mayor a los otros pozos, con el fin de registrar la secuencia estratigráfica del 

terreno objeto de investigación. En total serán realizados 31 pozos arqueológicos 

Las unidades de excavación estarán distribuidas en cuadrantes de 10.00 m x 10.00 m. En eje 

este-oeste se han definido con literales (A, B, C, D, E, F, G), y en orientación con eje norte-

sur, se han colocado los números (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), quedando los cuadrantes de la siguiente 

manera: (A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3,  

A4, B4,C4, D4, E4, F4, G4, A5, B5,C5, D5, E5, F5, G5, A6, B6, C6, D6, E6, F6, G6, A7, B7, 

C7, D7, E7, F7 Y G7), (Ver Ilustración 5). Esta retícula en el terreno permitirá facilitar el registro 

de dibujo y la ubicación de pozos a realizar, consecuentemente las evidencias asociadas a 

estos.  
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 5. Distribución de cuadrantes en área de 70.00 m x 70.00 m Proyecto OSN 

 

Como parte del registro adecuado de cada Unidad de Excavación (Pozos), y del los artefactos 

culturales recuperados de cada pozo, se ha elaborado una ficha técnica (Ilustración 2), para 

describir en campo los datos relevantes de las excavaciones, por lo que se incluye, información 

del pozo a registrar, procedencia del los materiales de forma general inciando con el 

cuandrante donde se ubica el pozo, y específicamente el lote donde sehan extraídos los 

artefactos culturales, siendo cada lote de 0.25 m, tambien, se describirá el tipo de artefacto 

(cerámica, lítica, metal, entre otros), así como, la relación de algun elemento arquitectónico 

asociado al mateiral recuperado, y por últimpo un área para la descrición de los rasgos mas 

significativos de la unidad de excavación  
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6. Ficha de registro de campo del Proyecto OSN 2022  
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Por otra parte, los artefactos culturales recuperados de los pozos, serán ingresados a la 
bodega que se habilitará en el mismo lugar del proyecto, por lo que se ha diseñando otra ficha 

de registro, para llevar control de la procedencia y cantidad de artefactos por día (Ilustración 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 7. Ficha de control de materiales arqueológicos  para el Proyecto OSN 2022 
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TRABAJO DE LABORATORIO: 

 

Todo artefacto arqueológico recuperado (cerámica, lítica, metal, vidrio, resto óseo entre otros) 

serán embalados y etiquetados con información de contexto para que después sea analizado 

en la bodega de materiales arqueológicos. 

Para identificar los artefactos culturales, se ha planteado un codigo que describe la siguiente 

nomenclatura: (PRA) Rescate Arqueológico seguido de las iniciales (OSN) que alude al 

nombre de la Orquesta Sinfónica Nacional, seguido del cuandrante donde se ubica la 

excavación (C1); después de esta identificación, el número de pozo colocando primero la letra 

(P) que corresponde al pozo, seguido  el número correlativo de pozo (1), y por último el número 

de lote (L1): RAOSNC1P1L1. 

Para el análisis de los artefactos cerámicos se contratará la asesoría del Licenciado Donaldo 

Castillo, quien será integrado al proyecto al momento del trabajo de laboratorio. Y para el 

análisis de aretefactos de lítica, se contará con la participación del Licenciado René Ugarte. 

Los materiales culturales recuperados de las excavaciones de pozos serán entregados a la 

bodega del Departamento de Monumentos Prehispánicos - DEMOPRE- de la Dirección 

General del Patrimonio Cultural y Natural, los materiales descartadas serán enterrados 

nuevamente enterrados en una ubicación estratégica fuera del área propuesta para el 

anteproyecto llamado “PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO EDIFICIO DE LA 

ORQUESTA SINFÓNICA DE GUATEMALA” para que no sea-re excavación al momento de la 

construcción que se intenciona efectuar como parte de la propuesta del Edificio de la Orquesta 

Sinfónica.  

TRABAJO DE GABINETE: 
 

Al finalizar las excavaciones, toda la información obtenida con el registro arqueologico de 

dibujo y fotografía de cada pozo, será concatenada y analizadas, así como, se empezará con 

el proceso de digitalización de los dibujos de pozos (planta y perfiles) generalmente a escala 

1:20 y otras escalas dependiendo el detalle de eventuales evidencias o ampliaciones de 

excavaciones. Con la información digitalizada se haran estadisticas de las evidencias de pozos 
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y materiales para la elaboración del informe final que será entregado a la Dirección General 

del Patrimonio Cultural y Natural a traves del Departamento de Monumentos -DEMOPRE-. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
A partir de la autorización oficial para la ejecución del Proyecto de Rescate Arqueológico se 

realizarán las activiades de campo, laboratorio y gabinete en un tiempo planificado de 4 mes 

por cualquier caso fortuito. 

 
Figura 2. . Cronograma de trabajo 

Ubicación y trazo de unidades de excavación (pozos de sondeo  y pozos 
maestros) X X X X X X X X

Excavación de Unidades de Excavación (pozos de sondeo  y pozos maestros)
X X X X X X X X

Documentación de cada unidad de excavación en fichas de registro 
arqueológico X X X X X X X X

Elaboración de dibujos en planta y perfiles de cada pozo X X X X X X X X

Registro de niveles de la evidencia in situ X X X X X X X X

Registro fotográfico X X X X X X X X

Registro de procedencia y embalaje preliminar del material arqueológico 
recuperado X X X X X X X X

Inspección al proyecto por parte del personal del DEMOPRE -IDAEH- X X X X X X X X

Relleno de excavaciones con el mismo suelo extraído X X X X X X X X

Limpieza de materiales culturales X X X

Rotulado de cada uno de los artefactos X X X X

Análisis de artefactos X X X X

Elaboración del muestrario de artefactos arqueológicos que serán entregados a 
la bodega de materiales del IDAEH X X
Digitalización de estadísticas de los materiales para la elaboración de los 
resultados e informe final X X

Digitalización de dibujos de las unidades de excavación X X X X X

Elaboración del plano de evidencias arqueológicas X

Digitalización de fichas de información de excavaciones X X X X

Análisis de la evidencia arqueológica X X X X X

Concatenación de la información recabada en campo y laboratorio X X X X X X

Elaboración del informe final X X X X X X X X

MES 3 MES 4
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ANA BETZABÉ CRUZ CABALLEROS 

RENE UGARTE RIVERA

DONALDO CASTILLO 

ERICKA MELISA RODAS PORRAS

LEANDRO RENATO SEBASTIÁN ARAUJO 
ESTRADA

LILIAN ESTELA LÓPEZ MENDOZA 
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ORGANIGRAMA DE FUNCIONES  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRECTORA DE PROYECTO

BETZABE CRUZ 

Asesor Análisis de Lítica

RENÉ UGARTE 

Asesor AnáCerámica

DONALDO CASTILLO 

Auxiliares de Campo

MELISA  RODAS
Excavadores Albañiles

SEBASTIÁN ARAUJO Excavadores Albañiles

Digitalizadora

Estela López
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LISTADO DE ACTIVIDADES 
 

NOMBRE FUNCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

ANA LETICIA 
BETZABÉ 

CRUZ 
CABALLERO

S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORA DEL 
PROYECTO  

Ø  Elaboración del Plan de Investigación.  
Ø  Gestión del proyecto ante la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural para la aprobación del 
Proyecto Arqueológico.  
Ø  Dirección y supervisión de los trabajos de arqueología.  
Ø Atender la inspección al proyecto por parte del personal 
del DEMOPRE -IDAEH- 
Ø  Registro arqueológico a través, de fotografías de todas 
las excavaciones y su contexto inmediato.  
Ø  Organización e identificación de fotografías  
Ø  Levantamiento de dibujo  
Ø  Investigación histórica.  
Ø  Dirección del análisis de materiales arqueológicos  
Ø Dirección de la elaboración del Muestrario de artefactos 
culturales que será́ entregado a Monumentos 
Prehispánicos  
Ø  Traslado de materiales arqueológicos a la 
CERAMOTECA de Monumentos  
ØConcatenación de la información recabada en campo y 
laboratorio 
ØElaboración del plano de evidencias arqueológicas 
ØDigitalización de estadísticas de los materiales para la 
elaboración de los resultados e informe final 
Ø  Elaboración del informe final  

RENE 
UGARTE 
RIVERA 

 
ANÁLISIS  DE 

LÍTICA 

Asesoría en el proceso del análisis de todo tipo de artefacto 
de lítica. 

DONALDO 
CASTILLO  

 
ANÁLISIS  DE 

CERÁMICA 
Asesoría en el proceso del análisis de todo tipo de artefacto 
de cerámica. 
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ERICKA 
MELISSA 
RODAS 

PORRAS 
Y  
 

SEBASTIÁN 
ARAUJO 

ESTRADA 

 
 
 
 
 

PERSONAL 
TÉCNICO AUXILIAR 
DE ARQUEOLOGÍA 

Ø  Registro arqueológico.  
Ø  Control de pozos  
Ø  Levantamiento de la evidencia arqueológica in situ 
detectada en las excavaciones.  
Ø  Elaboración de plantas y perfiles de pozos a escala 1:20 
y otras escales de acuerdo a detalles de hallazgos 
importantes. 
ØControl y resguardo de materiales arqueológicos en 
Bodega. 
Ø  Rotulado de cada artefacto arqueológico recuperado 
Ø  Descripción de perfiles y rasgos arqueológicos en fichas 
de registro de campo. 
ØApoyo en el registro y embalaje del material arqueológico 
recuperado. 

LILIAN 
ESTELA 
LÓPEZ 

MENDOZA 

 
 
 

ACTIVIDADES DE 
GABINETE 

ØOrganización y edición de fotografías de excavaciones y 
materiales arqueológicos  
ØOrganización de dibujos arqueológicos  
ØRevisión y control de fichas de campo digitalizadas 
Ø Digitalización de fichas de información de excavaciones. 
Ø Elaboración de estadísticas de materiales 

ALBAÑILES 
Y 

AYUDANTES 
DE 

ALBAÑILES 

PERSONAL 
OPERATIVO   

(EXCAVADORES
) 

ØDemarcación de unidades de excavación 
Ø Excavación de pozos de forma manual 
Ø Limpieza de materiales arqueológicos  
Ø Relleno de excavaciones  con el mismo suelo extraído 
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PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8. Descripción de presupuesto 
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MATERIAL PARA CAMPO, LABORATORIO Y GABINETE  
 

MATERIALES PARA EL TRABAJO DE CAMPO: 
 

Ø Piochas 
Ø Palas 
Ø Barretas 
Ø Cucharas de albañil 
Ø Cubetas para la extracción de tierra 
Ø Lazos  
Ø Cernidores 

 
Ø Estadia 
Ø Escalas 
Ø Hojas milimetradas para realizar dibujos de los cuarenta pozos, a escala 

1:20 
Ø Papel bond 
Ø Cuadernos de campo 
Ø Brochas 
Ø Hilo plástico 
Ø Niveles de hilo 
Ø *Bolsas plásticas gruesas en diversos tamaños, para artefactos culturales 
Ø Bolsas de papel kraft 
Ø Tape  
Ø Maskingtape 
Ø Cinta forestal en distintos colores 
Ø Marcadores 
Ø Rapidografos 
Ø Papel contacto 
Ø Tarjetas de identificación para los materiales culturales 
Ø Cepillos con cerdas de plástico en diferentes tamaños 
Ø Palas plásticas pequeñas para remoción de tierra 
Ø Recipientes plásticos para materiales arqueológicos, utilizados durante la 

excavación 
Ø Cajas plásticas grandes 
Ø Flexómetros 
Ø Escalímetros 
Ø Distanciómetro  

 
 

 



Página 31 de 35 
 

EQUIPO DE TRABAJO DE TOPOGRAFÍA: 
 

Ø Estación Total Kolida KTS-462R8L.  
Ø Equipo de precisión como trípode, Bastones, prismas, cintas métricas, etc.  
Ø GPS Trimble 5800 (de precisión topográfica)  
Ø Dron DJI Phantom IV  
Ø Equipo Humano 02 Personas (operador y 01 Auxiliar)  
Ø Equipo de Seguridad Personal Industrial (Cascos, chalecos reflectivos, 

botas de trabajo, guantes, conos de señalización, lentes, mascarillas) de 
ser necesarios. § Equipo Auxiliar para poder realizar los trabajos.  

 
EQUIPO DE SEGURIDAD 
 
Ø Arnés de seguridad 
Ø Cascos 
Ø Chalecos 
Ø Mascarillas 
Ø Guantes 
Ø Lentes 
Ø Alcohol en gel  
Ø Mascarillas 
Ø Botiquín de primeros auxilios 

 
MATERIALES PARA EL TRABAJO DE LABORATORIO Y GABINETE:  
 
Ø Cepillos para lavar el material arqueológico recuperado 
Ø Brochas 
Ø Bolsas plásticas en diversos tamaños 
Ø Bolsas de papel kraft 
Ø Cajas de cartón en diversos tamaños 
Ø Cajas de plástico 
Ø Papel aluminio 
Ø Esmaltes para uñas transparente y de color blanco para rotular artefactos 
Ø Rapidógrafos desechables para marcar artefactos arqueológicos 
Ø Pinceles 
Ø Palillos de madera 
Ø Escalas 
Ø Calibradores 
Ø Perfiladores 
Ø maskingtape 
Ø Agua destilada 
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MATERIAL PARA EL EMBALAJE DE ARTEFACTOS O PIEZAS 

ARQUEOLÓGICAS RECUPERADAS: 
 
Ø Plástico burbuja para protección de los artefactos que serán incluidos en 

el muestrario. 
Ø Esponja para protección de materiales susceptibles  
Ø Cartón para protección y embalaje de materiales  
Ø Bolsas plásticas pequeñas para etiquetas de identificación 
Ø Cinta adhesiva 
Ø Etiquetas 
Ø Cajas grandes de plástico 

 
Gastos de Impresión de informes: 
 
• CDs, para la entrega digital del Plan de Investigación y 2 copias digitales 

del informe final para el IDAEH y la empresa que contrata el estudio. 
• Tinta para impresión 3 para el Ministerio de Cultura y Deportes y 10 copias 

para la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 
• Fotocopias de fichas de campo 
• Impresión de fotografías  
• Impresión de planos 
• Costo de encuadernado para la entrega de 1 original, 3 copias impresas 

del plan de investigación que será ingresado a la Dirección General del 
Patrimonio Cultural para la aprobación del proyecto. Impresión del informe 
final 1 original 10 copias para la DGPCN, a demás de 3 original para el 
Ministerio de Cultura.  
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Plano 3. Distribución de pozos arqueológicos en área de intervención Parque Erick Barrondo 
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