Sefior

Francisco ‘avier Ardon Quezada
Viceministro del Deporteyla Recreacion
Su Despacho.

Sefior Viceministro:

Guatemala 29 de mayo del 2015
Ref.inf.05.-GRMY-2015

Respetuosamente me dirijo a ese Superior DespacE o para presentarle mi informe de actividades de
conformidad con lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No 713-

2014 y aprobado mediante Acuerdo Ministerial No|123-2014 correspondiente al mes de mayo del
presente afic. Para &l cobro de mis honorarios estay presentando la Factura SERIE F No 92.

ACTIRINDADES REALIZADAS:

Y

w

_O'\

Coardinar con el Director de Infraestructura lla elaboracion de las bases y normas técnicas para
12 construccion del pavimento de fa calie de entrenamiento para caminata del Parque Erick

Rarroncao.

_ Nesarroilar la planificacion de Ia calie de eptrenamlento de caminata, con planos finales y

seccidn de gabarito de calle.
Etaboracidn de cuadros de costos de obra leivil de la construccion de calle asfaltada para el
antrepamiente de caminata. :

2evision de Expedientes varios de adscripcion de terrenos donde se ha construido
infraestriciurs Deportiva, para 1a actuaiizaci’ién de los procesos de recepcion final y liquidacién.

2evisiGn de Expedientes varios para recolzmendar Dictamen Técnico de diversos aspectos
sdministratives de la Direccion General del Deporte y la Recreacion.

Supervisidn de los trabajos de localizecion d!c:-: pozos de agua de lluvia y cunetas de desfogue de
aguas en pargue Campo de Marte. Actua':mente llevamos 12 pozos con tapaderas fundidas
finalizados. Quedando pendientes de func:iirles tapaderas 4 mas. Hemos continuado con la
hisquads v incalizacién de 8 pozos més? A la fecha llevamos el 75 % por ciento de lo

nrogramado. |

ipervisar los trabaios de conformacion de canchas de futbol, corte y extraccién de tierra en el
sdo sur oriente del astadio de futbo! dell Parque Erick Barrondo. A la fecha los trabajos se
encuentran concluidos al 100% de un coritratistas y en un 75% de otro contratista que esta
conformando TRES CANCHAS DE TIERRA.




"

RESULTADOS ESPERADOS:

1.

2. Contar cen un documento confiable para la con:tratacién de los servicios de construccién de la
czlie a asfaltar, PARA PISTADE ENTRENAMIENTO DE CAMINATA en el Parque Erick Barrondo.

3. Conis

ar ¢on cantidades y costos confiables parc la contratacién de los servicios de construccién

de 1z calle asfaltada para pista de entrenamienito del equipo de caminata.
4, Agilizar conjuntamente con la jefatura la adscripcién de terrenos a favor del MICUDE,
nrincinalmente de los proyectos ya ejecutados y que entran en el proceso de recepcién y

i; uidacién.

5. Que lzs trabzjos se concluyan satlsfactonamente en la época de verano, para contar con
accesos e instalzciones adecuadas para los usuarios.

6. Supervisar los trabajos de iocalizacion de pozps v cunetas para evita

dénnea de invierno de instalaciones deportivas.

Sin otro narticular, me suscribo del Sefior Vicem/iniﬁ

Atentamente,

W
Gah#€l Roperio Motta
Ingeniero Civi
i
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Contreras




