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Nombre del Contratista: MARIO ANDRES BATEN MORALES CUI: | 1749 60921 0805
Tipo de Servicio Servicios Técnicos D Servicios Profesionales @

Numero de Contrato: | 029-664-2026-DGDR-MCD | Plazo de Contrato: 01 de julio al 30 de septiembre del

2026
Acuerdo Ministerial: 605-2026 Fecha del informe: 31/08/2026
Dia Mes Ao Dia Mes Afio
Periodo del b (En nimeros) (En letras) (En ndimeros) (En niimeros) (En letras) {En nimeros)
. el: Al:
Informe: 01 agosto 2026 31 agosto 2026

Objeto del Contrato

"El Contratista" se compromete a prestar sus servicios PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL en la DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA FiSICA de la Direccién General del Deporte y la Recreacion del Ministerio de Cultura y Deportes,
con dedicacion, diligencia, con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestacion de servicios y cumplimiento de
las actividades que se describen a continuacion, sin ser estas limitativas, sino Unicamente enunciativas.

Actividades conforme al contrato

a) Asesoré en la evaluacién y dar seguimiento de los avances fisicos de obras para el buen uso de los recursos asignados.
b) Asesoré en 4 visitas en los diferentes proyectos de infraestructura asignados.

c) Se asesoro en el seguimiento de la verificacion de los plazos contractuales y fianzas de contratos de las obras.

d) Se asesoré en la elaboracion de Informes de Supervision de proyectos de infraestructura asignados.

€) Asesoré en la cuantificacion de renglones ejecutados de los proyectos asignados, para la solicitud de cuota.




SO e, INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE

g % | Ministerio de LA PRESTACION DEL SERVICIO

E il Culturay Deportes Delegacion de Recursos Humanos Direccion General PAgina 2 de 2
e del Deporte y la Recreacién 2

Resultados de la prestacion del servicio conforme al contrato

a) Se levantaron 10 bitdcoras de campo al portal de la Contraloria General de Cuentas de los proyectos visitados.

b) Se elaboraron 12 informes técnicos por cada visita técnica realizada a los proyectos.

c) Se elaboraron 05 lineas de tiempo de los proyectos que fueron objeto de visita técnica.

Ing. Mario Andres Baten Morales
Nombre completo del contratista
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g la Echeverria
Director de Infraestructura Fisica

DireccidnGeneraldechporte 1a Recreacié
Ing. Leonel Sebastian Casasola Echeverria L e

Viceministerio de] De
Nombre de la autoridad que supervisa los servicios Firma y sello de la autoridad que supervisa los servicios
(segun Clausula de contrato: Décima Primera) (segun Clausula de contrato: Décima Primera)




