Guatemala 30 de junio de 2021
Informe de Actividades Mensual

Arquitecto

Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzales Maldonado

Atentamente me dirijo a usted con el propésito de presentarle mi Informe de
Actividades Mensual conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestacién de
Servicios Técnicos Numero DGPCYN-029-1424-2021 probado mediante el
Acuerdo Ministerial Nimero 291-2021, correspondiente al mes de Junio 2021 y

para el cobro de mis honorarios, estoy presentando la factura serie: 0485A295 de
DTE: 1299988504 -

ACTIVIDADES REALIZADAS:

e Brindar apoyo en el montaje y desmontaje de los vitrales del Palacio Nacional
de la Cultura.

e Apoyar en el proceso de restauracion de vitrales del Palacio Nacional de la
Cultura.

e Apoyar en proceso de conservacion y registro de dafios y deterioros en los
vitrales intervenidos en el Palacio Nacional de la Cultura.

e Otras actividades relacionadas a los servicios a prestar.

RESULTADOS OBTENIDOS:

» Se apoy6 con la pintura de las paredes de la extension del taller de vitrales, en la
terraza del Palacio Nacional de la cultura.

» Se apoyo en la limpieza y clasificacién de los vidrios en las nuevas estanterias del
taller de vitrales.

e Se apoyd en la creacion de fichas de identificacién de los dibujos originales
resguardados en el taller de vitrales del Palacio Nacional de la cultura.

» Se apoyo en el la limpieza de mantenimiento de los vitrales encontrados en el salén
de banquetes del Palacio Nacional de la Cultura.

e Se realizaron los moldes en papel mantequilla de los paneles a intervenir,




» Se apoyo con la extraccion y limpieza de las piezas dafiadas de los paneles de las
flores de acanto lado izquierdo y guardas izquierda y derecha del Vitral “Epistola a
Guatemala” ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.

» Se apoyo con la reconstruccion y pegado de las piezas dafiadas para proceder a
realizar los moldes que seran utilizados para el corte de las nuevas piezas en vidrio
en el panel de las flores de acanto lado izquierdo y de los paneles de las guardas
del Vitral “Epistola a Guatemala” ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de
la Cultura.

¢ Se realizd el corte de los filetes nuevos del panel de las flores de acanto lado
izquierdo y de los paneles de las guardas izquierdo y derecho del Vitral “Epistola a
Guatemala” ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.

¢ Se cortaron las piezas nuevas en vidrio flash rojo y morado para la restauracién del
panel de la guarda izquierda y la pieza de la guarda amarillo oro, del panel de las
hojas de acanto lado izquierdo del vitral “Epistola a Guatemala” ubicado en el paseo
Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.

» Se realiz6 la pintura con la técnica de la grisalla de las piezas nuevas del panel de
la guarda izquierda y la guarda amarilla oro del panel de las hojas de acanto lado
izquierdo del vitral “Epistola a Guatemala” ubicado en el paseo Sexta del Palacio
Nacional de la Cultura.

* Se apoy6 en el control y verificacion del tiempo y temperatura del horno durante el
proceso de coccion de piezas.

* Se apoyo con el grabado con acido fluorhidrico de 2 piezas pertenecientes al
panel de la mujer con el bebé, del vitral “Epistola a Guatemala” ubicado en el
paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.

* Se apoyo en la introduccion de las piezas nuevas del panel de la guarda izquierda
y la guarda amarilla oro del panel de las hojas de acanto lado izquierdo del vitral

“Epistola a Guatemala” ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la
Cultura. -

Atentamente,
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Guatemala 30 de junio 2021
Informe Final de Resultados —

Arquitecto

Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzales Maldonado

Atentamente me dirijo a usted con el proposito de presentarle mi Informe Final de
Resultados conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestacién de Servicios
Técnicos Numero DGPCYN-029-1424-2021 probado mediante el Acuerdo
Ministerial NiUmero 291-2021, correspondiente al periodo del 5 de abril 2021 al 30
de junio de 2021.

Resultados Cuantitativos

e Se introdujeron las 16 piezas restauradas del panel del Texto del vitral “La
Fuente del Bosque™.

e Se apoyé con el pegado de 5 piezas dafiadas del panel de las piernas y
pies del personaje del al vitral “La Fuente del Bosque”.

e Se introdujeron aproximadamente 11 piezas restauradas del panel de los
pies del personaje.

¢ Se soldaron 2 paneles del vitral “La Fuente del bosque”.

e Se enmasillaron 2 paneles del vitral “La Fuente del Bosque”.

» Se colocaron los ganchos de 2 paneles del vitral “La Fuente del Bosque”.

e Se apoy6 con el montaje de 5 paneles del Vitral “La Fuente del Bosque”.

e Se apoyo con el desmontaje de 8 paneles del Vitral “Epistola a Guatemala”

e Se apoyo6 en traslado de 3 paneles desmontados desde el paseo Sexta
hasta el Taller de Vitrales.

e Se realizé la limpieza de 1 marco de hierro del vitral “Epistola a Guatemala”
ubicado en el paseo Sexta del Palacio Nacional de la Cultura.

e Se realizé la Limpieza de los 3 paneles superiores colocados en el marco
de hierro del Vitral “Epistola a Guatemala” y las guardas.

e Se apoyé con el reforzamiento de mastic en los 3 paneles superiores
colocados en el marco de hierro del Vitral “Epistola a Guatemala”.

e Se apoy6 con la realizacion de 3 moldes en papel mantequilla de los

paneles de las guardas y el de las flores de acanto lado izquierdo del Vitral
“Epistola a Guatemala”.




Se cortaron 10 filetes color verde esmeralda, para los paneles de las
guardas y el de las flores de acanto lado izquierdo, del Vitral “Epistola a
Guatemala”.

Se cortaron 3 piezas del panel de las guardas, izquierdo del vitral “Epistola
de Guatemala”,

Se cortd 1 pieza de la guarda del panel de las flores de acanto, lado
izquierdo.

Se pintaron 4 piezas con la técnica de la grisalla.

Se hornearon las 4 piezas pintadas.

Se armaron los 3 paneles con las piezas restauradas.

Se pintaron las paredes de la extension del taller de vitrales.

Se apoy6 en la limpieza de 12 vitrales del salén de banquetes.

Se apoy6 con el grabado 2 piezas con 4cido fluorhidrico.

Resultados Cualitativos

Atentamente,

Apoyo en la restauracion de vitrales del pasaje sexta del Palacio Nacional
de la Cultura.

Embellecimiento del pasaje sexta del Palacio Nacional de la Cultura.

Avances en los procesos de restauracién, conservacion y preservacion de
Patrimonio Cultural de la nacién.

Registro y documentacion de cada uno de los trabajos de restauracion
realizados.
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Guatemala 30 de marzo 2021
Informe Final de Actividades -

Arquitecto

Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Su Despacho

Estimado Arquitecto Gonzales Maldonado

Atentamente me dirijo a usted con el propésito de presentarle mi Informe Final de
Actividades. conforme a lo estipulado en el Contrato de Prestaciéon de Servicios
Técnicos Numero DGPCYN-029-1424-2021 probado mediante el Acuerdo
Ministerial Nimero 291-2021, correspondiente al periodo del 5 de abril 2021 al 30
de junio de 2021.

Actividades Realizadas

Refuerzo de guardas del panel del Texto.

Programacion y control del horno durante la coccién.

Armado de paneles

Soldadura de paneles

Preparacion de la masilla

Enmasillado de paneles

Soldadura de ganchos de los paneles

Limpieza de paneles

Pegado de piezas.

Traslado de paneles

Apoyo en el montaje de los paneles del vitral “la fuente del bosque”
Colocacién de mastic en los paneles restaurados.

Apoyo en el desmontaje del vitral “Epistola a Guatemala”.

Apoyo en el traslado de los vitrales desmontados.

Limpieza de los paneles superiores del vitral “Epistola a Guatemala”
Limpieza del marco de hierro.

Lijado y pintado del marco de hierro.

Apoy6 con la pintura de las paredes de la extension para el taller de vitrales.
Apoyo en la clasificacién de los vidrios en las nuevas estanterias del taller de
vitrales.

Realizacion de moldes de los paneles a intervenir (guardas izquierdas y
derechas y Panel de las flores de acanto)
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Corte de filetes para los tres paneles mencionados.

Corte de piezas a restaurar de los paneles mencionados.

Se realizo la pintura a la grisalla de las 4 piezas.

Se realizaron las fichas de identificacion de los dibujos originales de los vitrales.
Se apoy6 en el grabado de dos piezas del panel de la mujer con el bebé del
vitral “Epistola a Guatemala.”

Se introdujeron las piezas restauradas a los paneles correspondientes.
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Atentamente,

Karen Roxana Can Cuyun
Jefe Inmediato




Fotografias:




