

Guatemala, 31 de octubre 2019
Informe 09-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 2706-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 91-2019**, correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "4F01B930" y Número de DTE 608848928.**

Actividades Realizadas en Acrópolis Oeste, Naranjo Sa'al, Peten, Guatemala

1. Culminación de las investigaciones en las Estructura A-6, A-8, A-9.
2. Continuación investigación pasadizo entre A-9 y A-10.
3. Recolección y registro de material arqueológico encontrado por lotes.
4. Revisión de dibujos Patio NW, Acrópolis Oeste.
5. Registro de fotografía de los avances diarios en campo.
6. Continuación túnel en B-15 sector SE.
7. Finalización restauración escalinatas B-17.
8. Elaboración de tablas de excavación en Patio NW- Plan VIII.
9. Reunión con dibujantes para corregir y agregar detalles en dibujos.
10. Reunión con Raúl Noriega sobre planta general del Patio NW
11. Reunión con Vilma Fialko, sobre trabajos finalizados y futuras excavaciones.

Resultados Obtenidos:


1. Excavación de 15 pozos de 1.50m aprox. mts2.
2. Elaboración de planta general en calco del Patio NW, Acrópolis Oeste en calco.
3. Medición de 15 pozos excavados por capas estratigráficas.
4. Liberación del 80% del pasillo.
5. Digitalización de tablas en Excel de las excavaciones del Plan de Sept.
6. Toma de 125 fotografías de los avances de las excavaciones.
7. Reunión con 3 dibujantes encargados de los dibujos del Patio NW
8. Reunión mensual con Vilma Fialko, Raúl Noriega y Edin Hernández, administrador Decorsiap en Naranjo Sa'al.

Atentamente,


María B. Barrios B.


Lic. Edin Hernández Payes MSc.
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEN-DGPCYN

A-8



★ Avances investigaciones – patio NW



gradas restauradas B-17



Banca NW A-9



Tiestos cámara NE – A-6